

CUADRO "E"


Obra: CERCADO Y DESMONTE LOTE CJC B

Ubicación: S.C. DE BARILOCHE

COSTO COSTO	C.N.			1,000	\$ 299.366,66
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS	G.G. e I.	10 % de C.N.	0,100	0,100	\$ 29.936,67
SUBTOTAL	S1	S1= C.N. + G.G.e I		1,100	\$ 329.303,33
GASTOS FINANCIEROS	G.F.	1,50 % de S1	0,000	0,000	\$ 0,00
SUBTOTAL	S2	S2= S1 + GF		1,100	\$ 329.303,33
BENEFICIO	B	12,00 % de S2	0,120	0,132	\$ 39.516,40
SUBTOTAL	S3	S3= S2 + B		1,232	\$ 368.819,73
IMPUESTOS: I.V.A. e I.B	I	24 % de S3	0,240	0,296	\$ 88.516,74
COEFICIENTE RESUMEN	C.R.	C.R. = S3 + I		1,528	\$ 457.336,46
PRECIO TOTAL OBRA					\$ 457.336,46

CURVA DE INVERSIONES

Obra: CERCADO Y DESMONTE LOTE CJCB
Ubicación: S.C. DE BARILOCHE



PLAN DE TRABAJO

Obra: CERCADO Y DESMONTE LOTE CJC
Ubicación: S.C. DE BARILOCHE

Nº	RUBRO	Monto Parcial	Incidencia %	MESES ENTEROS		
				MES 1		Totales
				%	MONTO	
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3.156,36	0,69%	100,00%	3.156,36	100%
2	MOVIMIENTO DE SUELO	174.363,27	38,13%	100,00%	174.363,27	100%
3	ALAMBRADO 7 HILOS C/TRANQUERA	279.816,83	61,18%	100,00%	279.816,83	100%
	TOTAL OBRA	457.336,46	100,00%			

			MES 1
PORCENTAJE MENSUAL			100,00%
PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO			100,00%

MONTO MENSUAL			\$ 457.336,46
MONTO MENSUAL ACUMULADO			\$ 457.336,46