

## PODER JUDICIAL CURVA DE INVERSIONES

**Obra: Fibra Óptica**

**Ubicación: Choele Choel**



# PODER JUDICIAL

## PLAN DE TRABAJO

**Obra: Fibra Óptica**  
**Ubicación: Choele Choel**

N°	RUBRO	Monto Parcial	Incidencia %	MESES ENTEROS		Totales
				MES 1		
				%	MONTO	
1	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA Y FUSIÓN DE FIBRA OPTICA	153.884,03	66,09%	100,00%	153884,03	100,00%
2	INFORMES Y DOCUMENTACION	78.962,08	33,91%	100,00%	78962,08	100,00%
	<b>TOTAL OBRA</b>	<b>232.846,12</b>	<b>100,00%</b>			

			MES 1
PORCENTAJE MENSUAL			<b>100,00%</b>
PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO			<b>100,00%</b>

MONTO MENSUAL			<b>232.846,12 \$</b>
MONTO MENSUAL ACUMULADO			<b>232.846,12 \$</b>



PODER JUDICIAL  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

## PODER JUDICIAL CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Fibra Óptica  
(mano de obra y materiales)

Ubicación: Choele Choel

### CUADRO "A"

Nº	DESIGNACION DE LAS OBRAS	COMPUTO		Precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE
		Unidad	Cantidad			DE INCIDENCIA
<b>1</b>	<b>TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA Y FUSIÓN DE FIBRA OPTICA</b>				<b>100326,000</b>	<b>66,09%</b>
1.1	Tendido de Fibra Optica por alumbrado publico con permiso municipal	Un	100,00	433,50	43.350,00	
2.1	Fusion de la Fibra	Un	10,00	5697,60	56.976,00	
<b>2</b>	<b>INFORMES Y DOCUMENTACION</b>				<b>51480,000</b>	<b>33,91%</b>
2.1	Incluye Medicion con OTDR, Plano del recorrido, Fotos, Fusiones, etc.	Un	1,00	51.480,00	51.480,00	
	<b>TOTAL OBRA COSTO - COSTO</b>				<b>151.806,00</b>	<b>100,00%</b>

## CUADRO "E"

<b>COSTO COSTO</b>	<b>C.N.</b>		<b>1,000</b>	<b>151.806,00</b>
<b>GASTOS GENERALES E INDIRECTOS</b>	<b>G.G. e I.</b>	<b>10 % de S1</b>	<b>0,100</b>	<b>15.180,60</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>S1</b>	<b>S1= C.N. + G.G.e I</b>	<b>1,100</b>	<b>166.986,60</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>G.F.</b>	<b>0 % de S1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>S2</b>	<b>S2= S1 + GF</b>	<b>1,100</b>	<b>166.986,60</b>
<b>BENEFICIO</b>	<b>B</b>	<b>12 % de S2</b>	<b>0,132</b>	<b>20.038,39</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>S3</b>	<b>S3= S2 + B</b>	<b>1,232</b>	<b>187.024,99</b>
<b>IMPUESTOS: I.V.A. e I.B</b>	<b>I</b>	<b>24,5 % de S3</b>	<b>0,302</b>	<b>45.821,12</b>
<b>COEFICIENTE RESUMEN</b>	<b>C.R.</b>	<b>C.R. = S3 + I</b>	<b>1,534</b>	<b>232.846,12</b>
<b>TOTAL OBRA</b>				<b>232.846,12</b>

**NOTA:**

Precios de materiales y mano de obra actualizados al mes de Agosto del 2020