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OBRA: “REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO
EN CALLE SAN MARTIN N° 425 - CATRIEL”

CARATULA E INDICE GENERAL

CARATULA

OBJETO:

La presente tiene por objeto la ejecucion con provisién de materiales, mano de obra,
equipos 'y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra
“REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE SAN MARTIN N°
425 DE LA CIUDAD DE CATRIEL”, Provincia de Rio Negro.

DESCRIPCION DE PROYECTO:
La obra consiste en la intervencién de varios sectores del inmueble sito en calle San
Martin N° 425 de la ciudad de Catriel.

El mismo esta compuesto por cuatro (4) construcciones aisladas. Se plantea la refaccion

por etapas segun planos adjuntos, las que deben ser respetadas en su ejecucion debido a la
necesidad de interferir lo menos posible en la normal prestacion del servicio de justicia.

En todos los sectores, se deberan realizar tareas generales de: pintura completa interior y
exterior, detalles de mochetas y muros, recambio de cielorrasos.

Segun planilla de locales, se intervendrén revoques, se aplicara infiltracion con silicona,
se readecuara la instalacion eléctrica y reemplazaran artefactos de iluminacion.

Se intervendran los sanitarios del Juzgado de Paz, con la realizacién de instalaciones,
contrapisos, carpeta, piso y colocacion de artefactos.

En cuanto a la calefaccion, se reemplazara el sistema de calefaccion central del Juzgado
de Paz y se reacondicionaran calefactores del resto de los edificios.

Se realizara la instalacion de gas, reparaciones de cubiertas segun planos de
especificaciones.

Se retiraran los parasoles existentes en la fachada y se realizara una intervencion de la

misma segun plano, con cambio de carpinterias, rejas y portones.

PRESUPUESTO OFICIAL:
Se fija en un monto total de PESOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 31/100 ($ 7.169.667,31.-).




PLAZO DE EJECUCION:
Se fijaen DOSCIENTOS DIEZ (210) dias corridos contados a partir del Inicio de Obra.

CAPACIDADES TECNICO - FINANCIERA:

Los interesados en cotizar la ejecucion de esta obra deberén estar inscriptos en la del Registro

de Licitadores del Consejo de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro, con inscripcion
aprobada en firme y calificada.

La Capacidad de Ejecucion requerida en la especialidad “Obras de Arquitectura” es de
PESOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA'Y SIETE 31/100 ($ 7.169.667,31).

La Capacidad de Ejecucion Anual requerida es de PESOS DOCE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
25/100 ($ 12.290.858,25).

FECHA DE APERTURA:

Las propuestas se abriran el dia ...................... () de e de 2.01..., en el Salon

Auditérium del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, sito en calle Laprida 292, tercer

nivel, de la ciudad de Viedma (R.N.), a las ...... horas.

ANTICIPO FINANCIERO:
La presente obra prevé un Anticipo Financiero del QUINCE POR CIENTO (15%) del
Monto del Contrato.

CONSULTAS Y VENTA DEL PLIEGO:

Los mismos podréan adquirirse y consultarse hasta CINCO (5) dias corridos antes de la fecha

de apertura, en la Administracion General del Poder Judicial del Provincia de Rio Negro, sita
en calle Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), de 8:30 hs. a 13:00 hs.
El valor del Pliego es de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00.-).

ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante de las obras sera el Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro con

domicilio en la calle Laprida N° 292 de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro.

MANTENIMIENTO DE OFERTA
No podra ser inferior a los NOVENTA (90) dias corridos.
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GARANTIA DE OFERTA
Se debera garantizar la misma por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del

importe del Presupuesto Oficial, cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 5281.

SISTEMA DE EJECUCION
AJUSTE ALZADO.
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BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Los derechos y obligaciones que derivan de
la licitacion de las obras que se ejecuten por cuenta del Poder Judicial de la Provincia de Rio
Negro se regiran por las presentes Bases Generales, que se integran con los elementos
enumerados en la caratula.-

1.2.- TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS: A los efectos de la aplicacion de este Pliego
de Condiciones y todo otro documento que pase a integrar el acto licitatorio y/o contrato de
obra, se emplearan las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: “Estado” por Estado
Provincial de Rio Negro; “Poder Judicial” o “Comitente” por Poder Judicial de la Provincia
de Rio Negro; “Administraciéon General” por Administracion General del Poder Judicial,
“Area de Infraestructura” por Area de Infraestructura y Arquitectura Judicial dependiente de
la Administracion General; “Inspeccion” por el/los funcionario/s del contralor y vigilancia de
las obras; “Oferente” y/o “Contratista” por persona humana o ideal, comercial con que se
contrate la ejecucion de la obra; “Pliego” por toda la documentacion que integra el contrato
entre las partes, “Ley” por Ley J N° 286 de Obras Publicas y “Reglamentacion” y/o “Decreto
Reglamentario” por Decreto Provincial N° 686/62 y sus modificatorios.-

1.3.- LEYES APLICABLES: Las obras que se licitan por el presente Pliego de Bases y
Condiciones Generales, quedan sometidas a las disposiciones de la Ley J N° 286 de Obras
Publicas y su Reglamentacion —Decreto J N° 686/62-, como asi también de la Ley H N° 3.186
de Administracion Financiera y demas disposiciones reglamentarias, concordantes y
complementarias, por tanto las partes deberdn ajustarse a sus requisitos y a las Clausulas
Especiales, Complementarias y Particulares y Leyes Provinciales J N° 2904 y su Decreto
Reglamentario N° 299/97; B N° 4.187; |1 N° 4.798 y su Decreto Reglamentario N° 605/13; A
N° 2.938; D N°3.475 y Ley Nacional N° 22.250 y sus modificatorias; Decreto Provincial N°
1313/14 y Resolucion STJ N° 252/14; Ley N° 5281 como toda otra Norma Juridica Nacional
y/o Provincial que hagan al objeto de la presente licitacion. Ademas, se ajustara a la Ley L N°
3550 de Etica Publica y en cuanto a los sellados debera ajustarse a la Normativa Provincial
vigente al momento de su aplicacion -Ley | N° 5174 de Sellos-.

1.4.- CONSULTA Y ENTREGA DE LEGAJOS: Los interesados en formular propuestas
podran consultar los legajos correspondientes en la Administracién General, sita en calle
Laprida N° 292, tercer nivel, de la ciudad de Viedma (R.N.) y en el lugar que indiquen los

avisos de llamado a licitacion, hasta cinco (5) dias corridos antes de la fecha de apertura de



sobres. Para adquisicion de los legajos deberd presentarse la boleta de depésito en la cuenta
Provincial que se disponga, por el valor que se establezca en cada caso, actuada por el Banco
habilitado, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 98° del Codigo Fiscal, Ley | N° 2686.-

1.5.- ACLARACIONES Y CONSULTAS: Las aclaraciones y consultas, de caracter
técnico-administrativo, que deseen formular los interesados deberdn ser presentadas por
escrito, en todos los casos, al Area de Infraestructura, hasta el plazo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares. Las mismas y sus respuestas, asi como aquellas
que la Administracién General creyese oportuno, se llevaradn a conocimiento de todos los que

retiren Pliegos, antes de la fecha de apertura y pasaran a integrar el Pliego de Condiciones.-

2.- PROPONENTES

2.1.- CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberan ajustarse en un todo a
las disposiciones del Articulo 15° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion y a lo especificado
ene. Pliego de Bases y condiciones Legales Particulares.

2.2.- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO: La
presentacion de la propuesta significard que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutaran
los trabajos, la condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se
ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y
acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y deméas documentacion del proyecto; y
que se ha basado en ello para hacer su oferta.

Ampliando este concepto, se establece que si una vez descubierto el terreno de fundacion el
mismo no estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista deberd someter a
la aprobacion al Area de Infraestructura, las modificaciones necesarias en el proyecto para
que la obra pueda realizarse.- En caso de que las condiciones representen una variacion en los

montos de obra, esa diferencia sera reconocida a favor de la parte que corresponda.-

3.- PROPUESTAS

3.1.- REDACCION, SELLADO Y PRESENTACION: Las propuestas seran presentadas en
la forma establecida en el Articulo 17° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion, conforme al
modelo que forma parte del presente Pliego. En cuanto a los sellados deberd ajustarse a la
Normativa Provincial vigente al momento de su aplicacion. Asimismo los seguros exigidos en
el marco de la Licitacion, deberan ser contratados de conformidad con lo establecido en la
Ley N° 5281.

3.2.- OFERTAS COMPLEMENTARIAS:

No se aceptaran Ofertas Complementarias.



3.3.- LUGAR DE RECEPCION: Las propuestas seran recibidas en el domicilio que
indiquen los avisos, hasta el dia y hora fijados para la apertura de las mismas.

3.4.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deber&n ser mantenidas como minimo
por un plazo de NOVENTA (90) dias corridos a contar de la fecha de apertura de la licitacion.
El Poder Judicial, si lo juzgara necesario, podra gestionar de los Oferentes, la ampliacion del
plazo de mantenimiento de las ofertas, en cuyo caso, tal concesion de prdrroga o el retiro de
ofertas, quedard librado al juicio de las firmas interesadas sin que, en el caso que estas no
concediesen dicha prorroga, se hagan pasibles de sancion alguna. Bajo ningun concepto se
reconocerd a los Oferentes indemnizacion alguna por la concesion de la ampliacion solicitada.
3.5. GARANTIA DE OFERTA:

El oferente debera presentar la Garantia de Mantenimiento de Oferta por el monto equivalente
al UNO POR CIENTO (1%) del importe del Presupuesto Oficial, cumpliendo con lo
establecido en la Ley N° 5281.

La fianza deberd ser a nombre del Poder Judicial y podré efectuarse en efectivo, titulos
provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por péliza de seguros, debiendo
constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios
de excusién y division, sin restricciones ni salvedades, todo ello de acuerdo a lo previsto en el

articulo 16° de la Ley J N° 286 y en su Reglamentacion.

4.- LICITACION Y ADJUDICACION
4.1.- ACTO LICITATORIO: En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y
con la presencia del/los funcionario/s competente/s del Poder Judicial, se procederé en acto
publico a abrir las propuestas recibidas y a dar lectura de las mismas, conforme a lo
establecido por el Articulo 18° de la Ley J N° 286.
De cada oferta se abrira en primer término el sobre que contiene la “Documentacion General”
y se verificard el cumplimiento de lo indicado en el Articulo 17° de la Ley J N° 286, luego el
sobre que contiene la “Propuesta Basica” dandose lectura a la misma, y por ultimo el sobre de
“Ofertas Variantes” si las hubiere.-
De todo lo actuado se labrard Acta que suscribird/n el/los funcionario/s, optativamente los
interesados presentes y en la misma se dejara constancia de las eventuales objeciones
manifestadas por los interesados presentes, en cuyo caso éstos tendran obligacion de firmar el
documento.-
De acuerdo a lo expresado en el Articulo 23° de la Ley J N° 286, el Poder Judicial conserva
la facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentacion de las mismas dé derecho
a los proponentes a su aceptacion, ni a formular reclamo alguno.-
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5.- CONTRATO

5.1.- FIRMA DEL CONTRATO: Aceptada la propuesta por la autoridad correspondiente, la

Administracion General, notificara de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado

para que, en los términos y formas establecidas en los Articulos 26° y 27° de la Ley J N° 286

y su Reglamentacion, concurra a firmar el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de

este Pliego. En este acto el Contratista exhibird los comprobantes de pago de los sellados que

establece el Codigo Fiscal y entregara la constancia de haber dado cumplimiento al requisito
previo que establece el Articulo 27° de la Ley J N° 286, referente a la Garantia de Contrato.-

5.2.- GASTOS DE CONTRATO: Los gastos que deriven de la confeccion del contrato

respectivo, serd por cuenta exclusiva del Contratista.

5.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Seran considerados documentos del Contrato,

formaran parte del mismo o se irdn incorporando en cada oportunidad:

a)  El contrato firmado por las partes.

b)  El presente Pliego de Condiciones con todos los elementos enumerados en la caratula.

c) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de
licitacion que el Poder Judicial hubiere hecho conocer por escrito a los interesados,
antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontanea
decision.

d) La oferta aprobada.

e)  El Acta de Iniciacion de los trabajos.

f)  Elplany diagramas de ejecucion de la obra, aprobados por el Area de Infraestructura.

g) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

h)  Los planos de detalles que el Area de Infraestructura entrega al Contratista durante la
ejecucion de la obra.

i)  Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacion
contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretacion de los planos y

especificaciones de la obra, se tendrd en cuenta el orden de prioridades establecido en el

Articulo 32°, Apartado 14 de la Reglamentacion de la Ley J N° 286.-

6.- INICIACION DE LA OBRA

6.1.- PLAN DE TRABAJOS: En cumplimiento al Articulo 28° del Decreto Reglamentario J

N° 686/1962, el Contratista debera presentar el Plan grafico de trabajos, segun el modelo

adjunto a ésta documentacion, dentro de en un plazo de diez (10) dias de firmado el Contrato.

El no cumplimiento de estos requisitos hara pasible al Contratista de una multa de 0,3% (cero
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coma tres por ciento) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha del cese del
incumplimiento por cada dia de demora.-

6.2.- ORDEN DE INICIACION: Celebrado el Contrato entre el Poder Judicial y la firma
Contratista, el Area de Infraestructura impartira la orden de comienzo de los trabajos de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-

6.3.- ENTREGA DEL TERRENO: En el momento oportuno y a solicitud del Contratista se
facilitard en “uso precario” el terreno o lugar donde habrd de llevarse a cabo la obra,
labrandose el Acta correspondiente.-

6.4.- REPLANTEO DE LA OBRA: Dentro del plazo de QUINCE (15) dias de firmado el
Contrato, el Contratista dard comienzo al replanteo de las obras, el que debera ser aprobado
por la Inspeccion y en cuyas operaciones deberd estar presente el Representante Técnico; su
ausencia hara pasible al Contratista de una multa equivalente al CERO COMA QUINCE POR
CIENTO (0,15%) del monto del Contrato actualizado al momento de producirse la
infraccion.-

6.5.- ACTA DE INICIACION: En oportunidad de iniciarse la ejecucion de los trabajos de
replanteo en el obrador, se labrara el Acta correspondiente desde cuya fecha comenzard a
regir el plazo de ejecucion establecido para la realizacion de la obra.-

6.6.- RETRASO EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si transcurridos los
QUINCE (15) dias de la notificacion de orden de inicio de los trabajos el Contratista no lo
hiciere, se hara pasible de una multa diaria de CERO COMA CERO SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (0,075 %) del monto del Contrato actualizado a la fecha del cese del
incumplimiento.-

6.7.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: El Contratista no podra en ningiin caso
suspender los trabajos sin autorizacion de la Inspeccion. ElI no cumplimiento de la presente
clausula hard pasible al Contratista de una multa diaria de CERO COMA CERO SETENTA
Y CINCO POR CIENTO (0,075 %) del monto del Contrato actualizado a la fecha del cese

del incumplimiento.-

7.- OBRADOR, MATERIALES Y FORMA DE TRABAJOS

7.1.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomara a su tiempo todas
las disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafios a la obra que ejecutara, a las
personas que dependan de él, a las del Poder Judicial, Inspeccion, a terceros y a las
propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accion de los elementos o causas eventuales. EI Contratista deberd instruir a
su personal de la forma que tiene que actuar ante un accidente; debe saber hacia donde derivar
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a el o a los accidentados y con qué medios y documentacién y a qué responsable sugerir dar
aviso inmediato.
El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva

del Contratista.-

Estas responsabilidades subsistiran hasta que no se verifique la entrega definitiva de la obra
(Acta de Recepcion Definitiva) al Area de Infraestructura. EI Poder Judicial podra retener en
su poder de la suma que adeudare el Contratista, el importe que se estime proporcionados con
aquellos conceptos, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por
alguno de aquellos hayan sido efectivamente descartados y aquel haya satisfecho las

indemnizaciones a que hubiere derecho.-

Teniendo en cuenta que la obra se llevard a cabo en un edificio céntrico y que no se
disminuira ni se suspenderd su funcionamiento durante el periodo de obra, se deberan tomar
todos los recaudos necesarios a fin de minimizar los riesgos en cuanto a la seguridad de las
personas que transiten o se desempefien en el mismo y de los bienes que se encuentren en su
interior o de los autos estacionados.

7.2.- CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA OFICINAS, MATERIALES Y
ENSERES: La Contratista tendré en la obra los cobertizos, depésitos y demés construcciones
provisionales que se requieren para la realizacion de los trabajos y locales especiales para la
Inspeccion. En las Especificaciones Técnicas se determinara detalladamente el tipo de
construccion a efectuar.-

7.3.- HIGIENE Y ALUMBRADO: Todas las construcciones provisionales seran
conservadas en perfecto estado de higiene por el Contratista, estando también a su cargo el
alumbrado, la provision y distribucion del agua y desaglie correspondiente.-

7.4.- INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO: Salvo indicacion en Contrato, es obligacion del
Contratista el facilitar a la Inspeccion durante todo el periodo que duren las obras y en buenas
condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control de las operaciones de
relevamiento, replanteo, medicién de los trabajos contratados. Asimismo, debera facilitar
mobiliarios y equipamientos de oficina necesarios e indispensables para el funcionamiento de
las oficinas de la Inspeccion dentro del obrador.-

En la zona que cuente con servicio telefonico, el Contratista estara obligado a instalar un
aparato telefonico para uso exclusivo de la Inspeccion, corriendo por su cuenta el pago de la
tarifa por uso local. En las Especificaciones Técnicas se describird detalladamente el tipo de

construccion a efectuar.-
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7.5.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: El contratista
y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
provinciales y/o municipales, vigentes en el lugar de la ejecucion de las obras. Sera por cuenta
del Contratista el pago de las multas y resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera
cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.-
7.6.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: EI Contratista tendra siempre en la obra, la
cantidad de materiales que a juicio de la Inspeccion se necesita para la buena marcha de la
misma para abastecer TREINTA (30) dias de labor como minimo. No podra utilizar en otros
trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorizacion.-
Estd obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier
momento antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o
enseres adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces e inadecuados a la Inspeccion, esta
podra ordenarle que perfeccione esos métodos o los reemplace por otros més eficientes. Sin
embargo el hecho que la Inspeccion observe sobre el particular no eximiré al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en
terminarlas.-
7.7.- MATERIALES A EMPLEAR: Todos los materiales a emplearse en la construccion
deberén ser aprobados previamente por la Inspeccion, debiendo el Contratista a tal efecto
presentar muestrarios completos, los que luego de aprobados deberan permanecer en obra.-
7.8.- ENSAYOS Y PRUEBAS: El Area de Infraestructura podra hacer todos los ensayos y
pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que
se determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser:
Instrumentos de medidas, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el
Contratista. Este ademé&s pagara cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecénico que
deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los gastos de
transporte, recepcion, manipuleo y despacho.
7.9.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fuesen sospechados vicios en
trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y
las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los
defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del
Contratista, en caso contrario los abonara el Poder Judicial. Si los vicios se manifestaran en el
transcurso del plazo de garantia el Contratista deberd reparar o cambiar las obras defectuosas
en el plazo de DIEZ (10) dias a contar desde la fecha de su notificacion practicada por medio
fehaciente; transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Poder Judicial a
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costa de aquel. La recepcion final de los trabajos no libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Articulo 1.273 del Cddigo Civil y Comercial de la
Nacion.-

7.10.- ERRORES DE OBRAS POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: EIl Contratista en
ningln momento podra alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecucion de los
trabajos o por transgresiones a la documentacion contractual, fundandose en incumplimiento
por parte del Subcontratista, personal, proveedores o excusandose en el retardo por parte de la
Inspeccion en entregar los detalles y planos o en comprobacion de errores o faltas. Todo
trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a
la establecida en la documentacion contractual o de la mano de obra deficiente o por descuido
0 por imprevision o por falta de conocimiento técnico del Contratista o por sus empleados,
serd deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimacion
que en ese sentido le haga la Inspeccion en el plazo que esta le fije.-

El Contratista asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cualquier naturaleza,
como ser: heladas, nevadas, lluvias, vientos, crecidas y otros fendémenos meteoroldgicos de
caracter ordinario que puedan determinar la necesidad de reconstruir las obras ejecutadas.

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad, por la Inspeccion, las
observaciones pertinentes por los trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad
inferior asi como dafiados o destruccion por fendmenos meteoroldgicos, no implicard la
aceptacion de los mismos y la Inspeccion en cualquier momento en que ese hecho se
evidencie y hasta la recepcion definitiva, podrd ordenar al Contratista su correccion,
demolicion o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de este.-

El Poder Judicial en todos los casos, en cualquier momento que se evidencie y hasta la
recepcion definitiva, podrd ordenar al Contratista la correccion o reemplazo de los trabajos
realizados en el tiempo estipulado en las correspondientes drdenes de servicio. Si el
Contratista se negara a la correccion, demolicién o reemplazo de los trabajos observados y/o
rechazados, el Poder Judicial podra hacerlos por si o por cuenta del Contratista y sin
intervencion judicial. Si a juicio exclusivo del Area de Infraestructura no resultare
conveniente en los trabajos de terminacion la reconstruccion de los trabajos observados y/o
rechazados, seréd resorte del Area de Infraestructura la estimacion de la disminucion, con
caracter punitivo, del elemento o estructura observados y/o rechazados. Estos porcentajes se
fijaran en las clausulas complementarias y particulares.-

A los efectos de entender en toda cuestion de esta naturaleza podra designarse una comision

de la que forma parte el Representante Técnico del Contratista.
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7.11.- AGUA DE CONSTRUCCION: El agua de construccion, salvo indicacién en
contrario, serd costeada por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de los derechos que
correspondieran por esos conceptos y a su transporte y almacenaje.-

7.12.- EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN: Los trabajos y materiales

indispensables para que las obras que figuran en la documentacion contractual resulten

enteras y adecuadas a su fin, son obligatorias para el Contratista.

7.13.- SEGURO DE OBRA: El Contratista debera asegurar contra el riesgo de incendio la

totalidad de las obras ejecutadas, mas los materiales acopiados y certificados. Las Pdlizas,

tanto las propias como las de sus Subcontratistas, deberan ser presentadas antes de iniciar los
trabajos y cada vez que se le exija.

7.14.- MEDIANERIA: Es obligacion del Contratista formalizar los convenios de medianeria

con los vecinos, ejecutando los planos (tela y copias) y demés elementos, que debera entregar

luego al Area de Infraestructura y pagar las liquidaciones que resulten. Ademés estaran a

cargo del Contratista los gastos que correspondan por:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes
existentes.

b)  La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y

demaés requisitos equivalentes y analogos a los similares existentes a juicio del Area de

Infraestructura.-

8.- DIRECCION E INSPECCION

8.1.- INSPECCION: La Administracion General se reserva para si la superintendencia de los
trabajos y ejercera la Inspeccion de los mismos asi como el estricto cumplimiento del presente
Pliego por intermedio del Area de Infraestructura y/o personal Técnico bajo su orbita y de un
servicio destacado en el obrador con caracter de inspeccion.-

8.2.- CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LOS AGENTES DE LA
DIRECCION: El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas
por la Direccion Técnica y/o la Inspeccion. La inobservancia de esta obligacion a los actos de
cualquier indole que perturben la marcha de la obra, hara pasible al culpable de su inmediata
expulsion del recinto del obrador. El Contratista no podr& censurar al personal que la

Administracion General afecte a la atencion de la obra, pero si tuviere causas justificadas
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respecto de alguno de ellos las expondré por escrito, para que las autoridades resuelvan sin
que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.
8.3.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA: El personal técnico o administrativo
que actle en la obra y perjudique por su conducta la buena marcha de los trabajos o no tenga
la debida competencia o no sea todo lo diligente que corresponda, debera ser retirado de la
obra si asi lo resolviera la Inspeccion. EI Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo
dispuesto, tendrd derecho a apelacion y podréa solicitar a la Administracion General la
reconsideracion de la medida.-
8.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista tendrd en la obra y en
forma permanente un Ingeniero, Arquitecto o personal técnicamente capacitado, segin lo
indiquen las Clausulas Particulares, en relacion con las caracteristicas o importe de la obra,
debidamente autorizado y aceptado por la Direccion Técnica y con quién la Inspeccién pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas
facultades para notificarse en su nombre y representacion de las Ordenes de Servicio, darle
cumplimiento de formular observaciones a que ellas dieran lugar. Si el Contratista reuniera
tales condiciones podra actuar por si mismo.-
8.5.- REPRESENTANTE TECNICO: La representacion técnica sera ejercida por un
profesional de la ingenieria o arquitectura con diploma de la Universidad Nacional, cuyas
funciones se cefiirdn a lo indicado por la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.-
8.6.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: En lo que respecta a las instrucciones que el
Area de Infraestructura y/o Inspeccion debe impartir al Contratista, se dara cumplimiento en
un todo de acuerdo al Articulo 32°, apartado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y subsiguientes de la
Reglamentacion.
8.7.- LIBRO DE COMUNICACIONES: Ademés del LIBRO DE ORDENES DE
SERVICIO exigido por el apartado 1) del Articulo 32° del Decreto Reglamentario de la Ley J
N° 286, el Contratista deberd presentar otro libro de las mismas caracteristicas que se
denominard LIBRO DE COMUNICACIONES. En dicho libro el Contratista comunicara las
observaciones y sugerencias que estime convenientes, las que deben ser contestadas por la
Inspeccion en un plazo no mayor de QUINCE (15) dias, en dicho libro de Ordenes de
Servicio.
8.8.- PERMANENCIA DE LA DOCUMENTACION EN OBRA: La documentacion
especificada en el Apartado 5.3.- del presente Pliego debera estar permanentemente en obra y
a disposicion de la Inspeccion.-
8.9.- INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO: Cuando los
planos o especificaciones de contrato presenten duda para el Contratista, éste debera solicitar
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aclaracion por intermedio del LIBRO DE COMUNICACIONES y con una anticipacién no
menor de QUINCE (15) dias a la de la ejecucion de los trabajos afectados por dicha duda. Las
demoras que se produjeran en la marcha de las obras seran justificadas de cumplimentarse lo
anterior.-

8.10.- INSPECCIONES QUE ORIGINEN GASTOS EXTRAORDINARIOS: Las
inspecciones que destaca el Area de Infraestructura se limitaran a las indispensables para
controlar la marcha de los trabajos y certificar los montos de obra ejecutados, en forma de una
visita mensual como minimo y de acuerdo a lo que indiquen las Clausulas Particulares al
respecto. Cuando fuera necesario inspeccionar acopios fuera de la obra, o deban repetirse
inspecciones o recepciones por culpa del Contratista, segin constancia que figure
debidamente documentada en el LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO, los gastos
emergentes de la Comision seran con cargo al Contratista. En tal sentido debera elevar la
NOTA DE PEDIDO de nueva inspeccion adjuntando boleta de depésito por la suma y en la
cuenta que la Administracion General le indique. Posteriormente se ejecutard el ajuste y
descontaran cualquier diferencia del proximo certificado de obra.-

Estas disposiciones se refieren a aquellas obras que carezcan de Inspeccion permanente,

excepto en lo que se refiere a inspecciones fuera de obra.-

9.- PERSONAL OBRERO

9.1.- JORNALES MINIMOS: El Contratista mantendra durante la ejecucion de la obra los
jornales establecidos por la Delegacion Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que
estos sufrieran modificaciones durante el lapso que duren los trabajos. EI Contratista estara
obligado cuando se lo requiera a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar
que el salario a los obreros no es inferior a lo establecido por la citada Delegacion.-

9.2.- PAGO DE PERSONAL.: El Contratista debera mantener al dia el pago del personal
empleado en la obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto
a las disposiciones que determinen la jornada legal de trabajo. Esta clausula regird también
para los casos de trabajo a destajo.-

El Contratista debera dar cumplimiento a la Ley Nro. 19.587/72 y su Decreto Reglamentario
Nro. 351/79, sobre higiene y seguridad en el trabajo, y sus normas concordantes y
complementarias, y al Decreto Nro. 911/86 y sus normas modificatorias.-

El cumplimiento de lo que se deja establecido ser4& comprobado por la Inspeccion al
conformar el correspondiente certificado de obra, y dejard constancia pertinente en caso de

incumplimiento.-
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La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo
establecido en éste articulo, serd motivo de comunicacién a los registros provinciales
pertinentes a sus efectos.-

El libro de jornales oficializados debera permanecer en obra hasta que la Inspeccion pueda
controlarlo en las planillas de jornales y asiento dando conformidad al pié de las mismas. En
caso de documentarse la existencia de deuda de la Contratista con personal obrero se
adoptarén las providencias para retener de la certificacion los montos adecuados, los que
quedaran en custodia hasta la solucion del problema.

9.3.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA: Todo personal obrero perteneciente a la
Empresa Contratista deberd estar asegurado de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, en
Compaiiias habilitadas, de conocida solvencia.

Bajo ningln concepto se admitira el auto-seguro.

9.4.- SEGURO PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA: El Contratista asegurara
individualmente contra toda clase de accidente y responsabilidad civil, comprendiendo la
inhabilitacion temporaria, al personal que fiscalice la obra. Dicho seguro sera por un monto
minimo equivalente a dos veces el valor de seguro de un Oficial Especializado, salvo que las
Clausulas Particulares, que forman parte de este Pliego, lo determine en contrario. A tal efecto
la Administracién General comunicara la némina del personal a asegurar y los cambios que
ocurrieren en nimero de personas.

Bajo ningln concepto se admitira el auto-seguro.

9.5.- CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas de Obras Piblicas
deberén contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Rio Negro (IAPS Ley
N° 852/73) los seguros establecidos en los Apartados 7.13.- SEGURO DE OBRA, 9.3.-
SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA y 94.- SEGURO DEL PERSONAL DE
INSPECCION, segun se establece en las presentes Clausulas Generales.-

Todas las pdlizas se endosaran a favor del Poder Judicial

10.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
10.1.- TRABAJOS NO CONTRATADOS: Serdn obligatorias para el Contratista las
modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de items contratados o
creacion de nuevos items, que no excedan en conjunto el VEINTE POR CIENTO (20%) del
monto total contratado, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 35° y
concordantes de la Ley J N° 286.
Todo trabajo ejecutado sin orden de la Inspeccion Técnica aunque sea necesario y no previsto
en el Contrato, no sera pagado al Contratista.-
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Toda Orden de Servicio que implique modificacion de contrato, sera ratificada por el Area de
Infraestructura mediante notificacion fehaciente.-

10.2.- PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES: Todas las
modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de items contratados o
creacion de nuevos items, que no excedan en conjunto el VEINTE POR CIENTO (20%) del
monto total contratado, conforme lo estipulado en la clausula anterior, seran consideradas en

la forma prescripta por el Articulo 36° y concordantes de la Ley J N° 286.

11.- CERTIFICACIONES DE PAGO
11.1.- NORMA DE MEDICION: Para la modificacion, liquidacion de trabajos, ampliacion
de obras, etc., regirn las “Normas de Medicion” que forman parte del presente Pliego de

Condiciones.

En los casos no previstos en dichas Normas o en los documentos del Contrato, el Area de
Infraestructura resolvera lo pertinente con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la

construccion.-

11.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE:
El Contratista gestionaré de la Inspeccion en tiempo oportuno, la autorizacion para ejecutar
los trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podran comprobar una vez
cubiertos los trabajos, se dejara constancia del estado y medidas de tales obras y de otras
circunstancias que se considere conveniente.-

11.3.- CERTIFICACIONES: Las certificaciones seran mensuales y en un todo de acuerdo a
lo estipulado en el Articulo 42° y siguientes de la Ley J N° 286 .-

La Inspeccion y/o el Area de Infraestructura efectuara la medicion de los trabajos realizados,
dentro de los QUINCE (15) primeros dias del mes siguiente, debiendo intervenir el
Representante Técnico del Contratista.-

La Certificacion abarcara los siguientes aspectos:

a)  Acta de medicion.

b)  Certificacion de obra.

11.4.- MATERIALES DE ACOPIO: EIl Contratista podra acopiar en obra, en los lugares
reservados al efecto, los materiales necesarios para la construccion de la misma ya sea en
parte 0 en su totalidad y hasta un maximo que no exceda de las cantidades requeridas por la
obra total, incluidas tolerancias por desperdicios, normas, etc.-

No se certificard acopio de materiales.
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11.5.- CONFECCION DE CERTIFICADOS: Los certificados seran confeccionados por la
Administracion General a través del Area de Infraestructura y/o personal técnico bajo su
dependencia, conformados por el Contratista y su Representante Técnico, en original y seis
(6) copias, para lo cual se aplicarén a las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva,
los precios unitarios correspondientes al Presupuesto Ofertado por la Contratista, afectados

del porcentaje de aumento o disminucion estipulado y calculado por ajuste alzado.-

Se considerard como fecha de cada certificado la de su conformacion por la Administracion
General, los certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales sujetos a

posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la Recepcion Definitiva de la obra.-

11.6.- PAGO DE CERTIFICADOS: Se hara de acuerdo a los plazos establecidos en el
Articulo 47° de la Ley J N° 286.-

11.7.- GASTOS GENERALES: Todos los gastos que demande el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el Pliego y a las cuales no se hubiera establecido item en el
Presupuesto Oficial, incluso los correspondientes a todos los trdmites que se refieren a la
aprobacion de planos, inspecciones, obtencion de permisos, certificados, asi como también
instalaciones de conexiones, medidores, etc., se consideraran incluidos entre los gastos

generales prorrateados entre los precios del Presupuesto mencionado.-

12.- RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS: Cuando el Contratista considere haber dado término
a los trabajos contratados, solicitara al Area de Infraestructura la recepcion de la obra, la que
se realizara en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VIII (DE LA RECEPCION Y
CONSERVACION) de la Ley J N° 286.-

Antes de solicitar la recepcion definitiva de la obra, el Contratista debera presentar los planos
aprobados por las reparticiones provinciales, nacionales o municipales, de las instalaciones
complementarias que asi requieran las Clausulas Particulares, que determinarén los planos y

nimeros de copias que ha de entregar el Contratista previa a la Recepcion Definitiva.-

13 - DISPOSICIONES VARIAS

13.1.- PLAZO DE EJECUCION: Ante demoras en la iniciacion, ejecucion y terminacion de
los trabajos, el Poder Judicial aplicara las multas o sanciones estipuladas en el presente Pliego
de Bases y Condiciones, salvo que el Contratista pruebe que se debieron a caso fortuito,

fuerza mayor o culpa del Estado.-
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Corresponde al Contratista denunciar en tiempo y forma, como asi también acreditar las
causales invocadas de conformidad a lo establecido en el articulo 39 del Decreto
Reglamentario.

El contratista quedard constituido en mora automética con el solo vencimiento del o los plazos
estipulados en el Contrato y sin necesidad de requerimiento o interpelacion alguna por parte
del Poder Judicial.-

La eventual aplicacion de multas y/o sanciones sera dispuesta por el Poder Judicial de acuerdo
a lo prescripto por el Articulo 39° y concordantes de la Ley J N° 286 y por la Resoluciéon STJ
N° 352/14.

13.2.- DE LA RESCISION: El Contrato podra ser rescindido por alguna de las partes cuando
se configuren las causas establecidas en el Capitulo X de la Ley J N° 286.-

13.3.- APLICACION DE MULTAS: Las multas establecidas por infraccion a las
disposiciones contractuales, seran aplicadas por la autoridad competente del Comitente a
pedido de la Inspeccion y su importe serd deducido en el primer certificado que el Contratista
deba extender después de su notificacion y en ultimo término afectando la fianza rendida
quedando el Contratista obligado a completar ese fondo de la garantia si fueran afectados. La
multa que correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento del plazo de ejecucion se
hara efectiva en la forma que lo indica el Articulo 39° de la Ley J N° 286 vy de la

Reglamentacion.-
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BASES Y CONDICIONES LEGALES
PARTICULARES

Apartado 1: OBJETO DE LA CONTRATACION:

La presente tiene por objeto la ejecucion con provision de materiales, mano de obra, equipos y
herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra: “REFUNCIONALIZACION
DEL INMUEBLE SITO EN CALLE SAN MARTIN N° 425 DE LA CIUDAD DE
CATRIEL”, Provincia de Rio Negro.

Apartado 2: PRESUPUESTO OFICIAL.:
Se fija en un monto total de PESOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 31/100 ($ 7.169.667,31.-).

Apartado 3: APERTURA DE LAS OFERTAS:
Las propuestas se abrirdn el dia ...................... () de s de 2.019, en el Salon
Auditérium del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, sito en calle Laprida 292, tercer

nivel, de la ciudad de Viedma (R.N.), a las ...... horas.

Apartado 4: CONSULTAS Y VENTA DEL PLIEGO:

Los mismos podrén adquirirse y consultarse hasta CINCO (5) dias corridos antes de la fecha
de apertura, en la Administracion General del Poder Judicial del Provincia de Rio Negro, sita
en calle Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), de 8:30 hs. a 13:00 hs.

El valor del Pliego es de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00.-).

Apartado 5: ANTICIPO FINANCIERO:

La presente obra prevé un Anticipo Financiero del QUINCE POR CIENTO (15%) del
Monto Contractual, el cual se amortizara con los certificados de obra a emitirse, aplicandose
a su monto nominal un descuento porcentual igual al anticipo, en un todo de acuerdo con lo
establecido por el Art. 50° de la Ley J N° 286.

Para hacer efectiva la concesion del Anticipo Financiero previsto en el presente Apartado, el
Contratista deberd presentar en Garantia, dentro de los QUINCE (15) dias posteriores a la
Firma del Contrato, una fianza bancaria o poliza de seguro de caucioén por el monto del

Anticipo y extendida a favor del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, debiendo
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constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios
de excusioén y division, sin restricciones ni salvedades.

El Anticipo Financiero serd otorgado una vez firmado el contrato y constituida la garantia del
anticipo de conformidad con lo establecido en la Ley N° 5281.

La falta de pago del mismo no dara derecho a la Contratista al retraso en el inicio de los

trabajos.

Apartado 6: PLAZO DE EJECUCION:
Se fijaen DOSCIENTOS DIEZ (210) dias corridos contados a partir del Inicio de Obra.

Apartado 7: SISTEMA DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
El sistema adoptado serd por "Ajuste Alzado", entendiendo que se encuentran incluidos en el
monto del contrato, todos aquellos trabajos y/o materiales que sin estar indicados
expresamente en los documentos del Pliego, sean imprescindibles para ejecutar y/o proveer
para que resulte la obra en cada parte o en un todo, concluida con arreglo a su fin a
satisfaccion del Comitente.

La Obra se debera ejecutar por el monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta,
quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra.

No se reconocer diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra
y el consignado en el Presupuesto adjudicado, detallado segln el listado del Presupuesto
Oficial que integra el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente durante la
ejecucion de la obra conforme lo establece el art. 35 de la Ley J N° 286 y su Decreto

Reglamentario.

Apartado 8: DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

Seran considerados documentos del Contrato, formardn parte del mismo o se irdn

incorporando en cada oportunidad:

a)  El Contrato firmado por las partes.

b)  El presente Pliego de Condiciones.

C) Las aclaraciones, circulares, normas o instrucciones complementarias de los
documentos de licitacién que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los
interesados, antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por
espontanea decision.
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d) La oferta aprobada.

e)  El Acta de Iniciacion de los trabajos.

f)  Elplany diagramas de ejecucion de la obra, aprobados por la Administracion General a
través del Area de Infraestructura y/o personal técnico bajo su érbita.

g) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

h)  Los planos de detalles que el Area de Infraestructura entrega al Contratista durante la
ejecucion de la obra.

i)  Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacion
contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretacion de los planos y

especificaciones de la obra, se tendra en cuenta el orden de prioridades establecido en el

Articulo 32°, Apartado 14 de la Reglamentacion.

Apartado 9: PERSONAL DE INSPECCION:

El personal de Inspeccion serd designado por el responsable de Inspecciones del Area de

Infraestructura del Poder Judicial.

Apartado 10: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA:

La documentacion de la propuesta estara contenida en un sobre o caja Unica cerrada con la
leyenda:

Licitacién Publica No......... /1.., APERTURA: Dia ..., MeS ....ccceeeue... , 2.019, el que
contendrd en su interior dos (2) sobres con la documentacion correspondiente al sobre N° 1y
al sobre N° 2

Las ofertas se presentaran por duplicado en el lugar y hasta la fecha y hora indicadas para el
Acto de Apertura, y estaran integradas por dos (2) sobres cerrados, cada uno de ellos con la
identificacion de la Licitacion y firmados por el oferente, que contendrén la siguiente
documentacion:

SOBRE N° 1

1.1- Garantia de Oferta

1.2- Sellado Provincial por $726.

1.3- Pliego completo firmado en todas sus hojas por el proponente y su representante técnico,
incluidas las circulares del comitente si las hubiera y la constancia de haberlo adquirido.

1.4- Constancia de inscripcion en la A.F.1.P.
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1.5- Certificado de Capacidad Técnico - Financiera, libre anual de la empresa proponente el
que no podré ser inferior a PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 25/100 ($ 12.290.858,25), y en la
especialidad Arquitectura no inferior a PESOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA'Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 31/100 ($ 7.169.667,31).

1.6- Declaracién Jurada de conocimiento del lugar, antecedentes, condiciones para construir
la obra, y manifestacion de no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de Rio
Negro ni con sus Municipios, segun modelo indicado como ANEXO 1. El oferente deberé
examinar por su cuenta y/o riesgo y/o costeo el predio y/o construccion y conocer
perfectamente el estado en que se recibira la misma. No se admitira, en consecuencia, reclamo
posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o parcial de informacion, ni aducir a
su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentacion de la obra. Asimismo, la
presentacion de la propuesta, implica que el oferente no s6lo conoce sino que también acepta
todas las condiciones y requisitos de la Licitacion, asi como la totalidad de las
reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo sobre contratacion y ejecucion de las
obras.

1.7- Certificado de Inscripcion ante el IERIC.

1.8- Planilla de datos comerciales, segin ANEXO lII.

1.9- Constitucion de domicilio legal en la Provincia de Rio Negro. Declaracion de domicilio
legal y nimero de fax y/o direccion de correo electronico, donde se tendran por validas y
vinculantes para el oferente y/o adjudicataria todas las notificaciones que alli sean cursadas.
1.10- Documentacion pertinente para acreditar la existencia del proponente y, de
corresponder, la personeria del representante o apoderado de la empresa o sociedad, de
conformidad a lo establecido en el Art. 31 y ccdtes. de la Ley A N° 2938. La presentacion
deberd realizarse con copia certificada.

1.11- En el caso de las Cooperativas, se debera presentar Certificado de Vigencia otorgado
por la Direccion de Cooperativas y Mutuales. La presentacion deberd realizarse con copia
certificada.

1.12- Constancia de Inscripcion en la Agencia de Recaudacion Tributaria de la Pcia. de Rio
Negro.

1.13- Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudacion Tributaria de la Pcia
de Rio Negro. Ley 4.798.

El oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesoreria

encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la
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cancelacion de los tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratacion,
adeudados al dia de la fecha de pago.

SOBRE N° 2, que contendra:

2.1- La Propuesta

2.2- Computo y Presupuesto detallado.

2.3- Analisis de Precios de todos los rubros. Anexo Ill. Formulario tipo.

2.4. Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.

Apartado 11: CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA:

La omision de los requisitos exigidos en los puntos 1.1, 1.5 y 2.1 del Apartado 10, seré causa
del rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura; en caso que faltare la
documentacion citada en los puntos restantes, podrén salvarse con posterioridad, dentro de las
CUARENTA'Y OCHO (48) horas de notificado.

Apartado 12: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Los precios cotizados deberan incluir IVA a consumidor final.

Apartado 13: MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE OFERTA:

Las firmas oferentes deberan mantener su oferta, por el término minimo de NOVENTA (90)
dias corridos desde la fecha de apertura, y garantizar la misma por el monto equivalente al
UNO POR CIENTO (1%) del importe del Presupuesto Oficial, cumpliendo con lo establecido
en la ley N° 5281

La fianza deberd ser a nombre del Poder Judicial y podré efectuarse en efectivo, titulos
provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por p6liza de seguros, debiendo
constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios
de excusién y division, sin restricciones ni salvedades, todo ello de acuerdo a lo previsto en el
articulo 16° de la Ley J N° 286 y en su Reglamentacion.

La garantia de oferta estara a disposicion de los Oferentes que no resulten adjudicatarios, por
un lapso de cinco (5) dias posteriores de comunicada la adjudicacion del contrato.

Transcurrido este periodo, se procedera a la destruccion de la mencionada garantia de oferta.

Apartado 14: GARANTIA DE CONTRATO:
La firma adjudicataria deberd garantizar el contrato por un monto equivalente al QUINCE
POR CIENTO (15 %) del monto contractual, de acuerdo a lo previsto en articulo 27 de la

Ley J N° 286 de obras Publicas. Asimismo, deberé presentar garantia por el anticipo de
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acuerdo a lo establecido en el Apartado 5 del presente Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

Apartado 15: SELLADOS:

La documentacion perteneciente a la oferta se debera acompafiar con el sellado de las Leyes
Fiscales correspondientes, el cual deberd ajustarse a la Normativa Provincial vigente.

El CIEN POR CIENTO (100%) del valor de los sellados del Contrato estara a cargo del
adjudicatario, todos los sellados deberén efectuarse conforme lo indique la Agencia de

Recaudacion Tributaria de la Pcia. de Rio Negro.

Apartado 16: ADJUDICACION:

El Poder Judicial se reserva el derecho de adjudicar la oferta que a su solo juicio estime més
conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, siempre que se ajuste a las bases y
condiciones de la licitacion.

De acuerdo a lo expresado en el Articulo 23°de la Ley J N° 286, el Poder Judicial conserva
la facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentacion de las mismas dé derecho
a los proponentes a su aceptacion, ni a formular reclamo alguno.

Sera de aplicacion la ley B N° 4187, cuyo objeto es reglamentar el derecho de prioridad de

contratacion con el Estado Provincial de las empresas radicadas en la Provincia de Rio Negro.

Apartado 17: NOTIFICACION:

La Administracion General notificard fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria,
de tal decision dentro de los CINCO (5) dias de producida. Esta deberd presentarse para la
firma del contrato respectivo dentro del término de QUINCE (15) dias corridos desde la

notificacion, cumpliendo todos los requisitos exigidos.

Apartado 18: INCUMPLIMIENTOS:

El incumplimiento por parte de la contratista de concurrir a la firma del Contrato facultara al

Poder Judicial a dejar sin efecto la adjudicacion, quedando facultado para adjudicar a la

segunda oferta mas conveniente siempre que se ajuste a las Bases y Condiciones del presente

Pliego.

v MULTAS POR MORA EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS: si el Contratista no
iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se aplicara, por cada dia de
incumplimiento, una multa equivalente al CERO COMA CERO SETENTA Y CINCO
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POR CIENTO (0,075 %) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha del cese del
incumplimiento.
MULTAS POR MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS: si el

contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo

AN

contractual, se le aplicara una multa, por cada dia de atraso en la terminacion de la obra,
equivalente al CERO COMA CERO SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,075 %)
del Monto del Contrato Actualizado a la fecha de finalizacion de los trabajos de obra.

MULTAS POR SUPENSION DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA: si
el contratista suspendiera los trabajos sin causa justificada, se le aplicarg, por cada dia
de paralizacion, de obra una multa equivalente al CERO COMA CERO SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (0,075 %) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha en que
se reanuden las tareas de obra.

MULTAS POR MORA O ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL

PLAN DE TRABAJO: si el contratista incurriera en atrasos injustificados en la

AN

AN

ejecucion del plan de trabajo aprobado, se le aplicara una multa equivalente al CERO
COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05 %) del Monto del Contrato Actualizado a
la fecha en que se regularice la ejecucion de las tareas conforme a dicho plan.

MULTAS POR FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO: si

el contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o

AN

incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de obra, sera pasible de
la aplicacion de una multa, diaria hasta el cese de la infraccion o incumplimiento,
equivalente al CERO COMA CERO TRES POR CIENTO (0,03 %) del Monto del
Contrato Actualizado a la fecha del cese.
Se deja constancia que el Monto del Contrato Actualizado sera el que resulte de aplicar el
mecanismo de redeterminacion de precios previsto por el Decreto N° 1313/14 o norma que lo

reemplace.

Apartado 19: INICIO DE OBRA:
El inicio debera efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, de acuerdo a lo

establecido por los Articulos 28°y 29° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.

Apartado 20: REDETERMINACION DE PRECIOS
Sera de aplicacion el Decreto N° 1313/2014 Anexo | — | Arquitectura — 1 Restauracion y
Reciclaje, si correspondiere, tomandose como mes base para su célculo el mes anterior a la

apertura de las ofertas.
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La Férmula polindmica a aplicar seré:

Conformacidén Farmula Parcentual decreto N2 1313

Anexo |
| Arguitectura -

2 Nueva de Alta y Baja Complejiclac

Obwz:
oz
ML 0% iMDIZE 5 Ik derc Base Actiaizacidn 2}
a i
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C Carpiatoras EE0002 10 | asurno s CAMATL, 0,07
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AM  Andarmios Zuadral g IMIEC 0,02
AN Artef dei um nacifny -ahleadn AOCTT O T Easiarnn s CaA 2R n,ns
CPYL Cafos ce PYC para Inst wari as B2001 [0 Insurmas CAklARA, 0,05
MHL Motares electr.y ec. alreacond. L4005 1L [9surmn s LamAHS e
GG Gdsie 2orieidle Zuadi ol 4 IMZEC 0,07
Tulal 1,00

Fr = 0,200 5010 +0 25 * A1 14 + D10 *PRUFR +0,070*C1/C + 8,01 *PQLEQ +0,02 *ANL/AN + 9, 05+ AIC1 AN +
0,02 +CFVC L CPYC +0,0 50+MEECL/MEEC +0,07 = CCLICC

Apartado 21: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Toda herramienta, equipo 0 maquinaria que sea menester utilizar para la ejecucion de los

trabajos especificados, seran provistas totalmente por cuenta de la Contratista.

Apartado 22: SOLICITUD DE INSPECCION:

Previo al inicio, la Contratista dara aviso al Area de Infraestructura, solicitando Inspeccion de

Obra.

Apartado 23: MATERIAL DE DEMOLICIONES:

Todo aquel material que a criterio de la Inspeccion de Obra sea reutilizable, sera puesto a

disposicion de las autoridades del Poder Judicial, debidamente documentado y se labrard un

Acta con participacion de la Inspeccion, en donde conste listado y destino del mismo.
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Apartado 24: LEYES APLICABLES:

La presente Licitacion se llevard a cabo conforme a las disposiciones de la Ley J N° 286 Ley
de Obras Publicas y su Reglamentacion —Decreto J N° 686/92-, como asi también de la Ley H
N° 3.186 de Administracion Financiera y demas disposiciones concordantes y
complementarias, por tanto las partes deberdn ajustarse a sus requisitos y a las Clausulas
Especiales, Complementarias y Particulares y Leyes Provinciales J N° 2904 y su Decreto
Reglamentario N° 299/97; B N° 4.187; | N° 4.798 y su Decreto Reglamentario N° 605/13; A
N°2.938; D N° 3.475 y Ley Nacional N° 22.250 y sus modificatorias; Decreto Provincial N°
1313/14 y Resolucion STJ N° 252/14; la Ley N° 5281 como toda otra Norma Juridica
Nacional y/o Provincial que hagan al objeto de la presente licitacion, todas las cuales integran
el presente Pliego. Ademas, se ajustara a la Ley L N° 3550 de Etica Pdblica y en cuanto a los
sellados deberd ajustarse a la Normativa Provincial vigente al momento de su aplicacion -Ley
I N°5174 de Sellos-.

Apartado 25: COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS:
Se efectuara un Computo y Presupuesto, colocando precio unitario, subtotal y total,
coincidente con la oferta. EI mismo servira Ginicamente como indicador para la oportunidad de

confeccionar el correspondiente certificado.

Apartado 26: CERTIFICACION, FONDO DE REPARO Y FORMA DE PAGO:

Sera por certificacion mensual tal cual lo expresa el Capitulo VII “DE LA MEDICION Y

PAGO” de la Ley J N° 286.

El certificado se efectuara previa conformacion del mismo por parte del contratante.

Del importe de cada certificado se descontard el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir

el Fondo de Reparo, de acuerdo a lo previsto en art. 44 de la Ley J N° 286. Se permitira

sustituir el fondo de reparo por su equivalente en titulos provinciales, por fianza bancaria o

péliza de seguro.

Conjuntamente con la entrega de la Factura para cada Certificado, la contratista debera

presentar:

v Constancia de Inscripcion en la Agencia de Recaudacion Tributaria Pcia. de Rio Negro.

v Constancia de Inscripcion de “Impuesto, Concepto registrado y fecha de Alta”, en la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

v Constancia segun corresponda para “Exclusion del Régimen” o “Concepto no sujeto a

retencion”, caso contrario se procedera al Régimen de Retencion de la Seguridad Social.
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v Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudacion Tributaria Pcia. de
Rio Negro. Ley 4.798 y su reglamentacion Decreto N° 605/13, de acuerdo a lo dispuesto
en el Articulo 4° del mismo: “Por la presente el oferente presta expresa conformidad al
descuento voluntario, por parte de la Tesoreria encargada de realizar el pago, de las
sumas de dinero necesarias para atender la cancelacion de los tributos provinciales que

se devenguen durante la respectiva contratacion, adeudados al dia de la fecha de pago”.

Apartado 27: CARTEL DE OBRA:
Se ejecutara de acuerdo a detalle que se adjunta como Anexo conforme Articulos 33 y 34
Ley J N° 286.

Apartado 28: RECEPCION PROVISORIA:
Al considerarse terminado satisfactoriamente el trabajo, a consideracion de la Inspeccion de
Obra, se labrara el correspondiente Acta, a partir del cual comenzard a regir el plazo de

garantia.

Apartado 29: PLAZO DE GARANTIA:
Serd de TRESCIENTOS SESENTA (360) dias a partir del acto de la Recepcion Provisoria.

Apartado 30: RECEPCION DEFINITIVA:
Cumplido el plazo de garantia sin observaciones, la Administracion General procederd a la
devolucion de las garantias y/o retenciones seglin lo establece la Ley J N° 286. En caso

contrario, en su oportunidad, se efectuaran los reclamos a fin de que sean subsanados.

Apartado 31: DEVOLUCION DE GARANTIAS:

La devolucion de garantias se realizara en los plazos que a continuacion se indican:

1°) Oferta: Luego que se dicte el Acto Administrativo de adjudicacion.-

2°) De Anticipo: Luego de la aprobacion del Acta de Recepcion Provisoria.

3% De Contrato y De Fondo de Reparo: Cumplido el plazo de garantia y aprobada la

Recepcidn Definitiva de los trabajos.

Apartado 32: PROVISION DE INSUMOS:
La Contratista debera proveer dentro de los TREINTA (30) dias corridos a partir de la firma
del Contrato, al Poder Judicial, que sera utilizado como herramienta de fiscalizacion de la
presente obra, lo que a continuacion se detalla:
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e 1 (una) Impresora Marca Epson

Linea Eco Tank

Modelo L1300

Modelo alfanumérico C11CD81303, Simple Funcion, Inyeccion de tinta, Impresion

Color.

Descripcion: Tecnologia de Impresion: Epson Micropiezo punto variable, impresion a
4 colores (CMYK). Tamafio Minimo de la Gota de Tinta: 3 picolitro. Resolucién Maxima de
Impresion: hasta 5760 x 1440 dpi de resolucion. Area Maxima de Impresion: Maxima:
32,9cm (12,95") (ancho) x 111 cm (44") (largo).

Velocidad de Impresion: Maxima: 30 ppm en texto negro y 17 ppm en texto a color
Velocidad de Impresion ISO: Normal: 15 ISO ppm en negro y 5,5 ISO ppm a color
Configuracion del Cabezal: Monocromatica: 360 boquillas (K) Color: 59 boquillas x 3
(CMY)

General: Sistemas de Operacién: Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®,
Windows XP, Windows XP Professional x64 Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
Dimensiones: Ancho: 70,5 cm, Profundidad: 32,2 cm, Alto: 21,5 cm Peso: 12,2 kg (sin tinta).
Conectividad: Conectividad Estdndar: USB 2.0 High Speed (compatible con USB 1.1)
Manejo de Papel: Tamafios de Papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" X
10"), carta, oficio (21,6 x 35,6 cm) A4 (30 x 40 cm), B5, A5, A6, A3 (30 x 42 cm), A3+ (33 x
48 cm), informe, ejecutivo, media carta, definido por el usuario: (8,9 a21,6 cm) x (8,9 a 111,7
cm).

Software Incluido: Epson Easy Photo Print

e Botellas con tinta original Epson:

- 2 botellas con tinta Negra.

- 6 Botellas a color ( 2u Cian, 2u Magenta, 2u Amarillo).
¢ Kit X 4 Handy Baofeng Bf-888s Uhf Vox Manos Libres 16 C

Caracteristicas:

Modelo BF888SBLK X 4

Tipo de frecuencia UHF

Color Negro

Cantidad de radios 4

Alcance 30 km

Frecuencia minima 400 MHz - Frecuencia méxima470 MHz

Potencia3 W

Capacidad de la baterial500 mAh
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Duracion de la baterial2 h

Dichos bienes pasaran a formar parte del patrimonio de la Jurisdiccion y serén inventariados

de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Insumos: en caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducird el costo de los

equipos del primer certificado.

Apartado 33: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:

Corresponde al Contratista elaborar la documentacion conforme a obra de lo ejecutado
(Planos). La misma debera ser presentada ante la Inspeccion y ser recepcionado por ésta.
FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION:

El Contratista, para el caso particular de los planos, debera entregar DOS (2) copias en papel
y un archivo digital, formato Autocad (dwg).

Los gastos que demanden dichas tareas se consideran incluidos en el precio ofertado.

La documentacion conforme a obra debera estar presentada indefectiblemente antes de la

Recepcion Definitiva de la obra.

Apartado 34: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista deberd proporcionar los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos,
mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras. Asimismo,
adoptard todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin

riesgos ni peligros.
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PROPUESTA

Sefores
PODER JUDICIAL
Provincia de Rio Negro

La firma
................................................................................................................................... , quien fija
domicilio legal en la calle .......cccocoeoieiiiiiiiei e [ , Piso .......... ,
Departamento ................ yde la ciudad de ... , Provincia de

Rio Negro, N° de faxX..........cooeeenou L. representada por el Sr.
........................................................................ , DNI N°..........eeevvvevnen, después de estudiar
cuidadosamente los documentos de la Licitacion, reconocido el lugar de los trabajos y no
quedando dudas de la interpretacion de la misma , aceptando por lo tanto el Pliego de Bases y
Condiciones, la Ley J N° 286 de Obras Publicas y deméas reglamentaciones provinciales,
ofrece realizar la obra: “REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE
SAN MARTIN N° 425 DE LA CIUDAD DE CATRIEL?”, aportando materiales, mano de
obra, herramientas y toda otra provisibn necesaria, en la suma de PESOS
................................................. ($.iiiieiieieieenn), Siempre que le sean adjudicados.
Por otra parte:

Se compromete a mantener esta oferta por el término NOVENTA (90) dias corridos y acepta
para cualquier situacion judicial que se suscite los Tribunales de la Provincia de Rio Negro
con sede en Viedma.
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ANEXO |

MODELO: DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA
DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION PUBLICA

El QUE SUSCIIDE ... ensu
caracter de representante de 1a EMPresa ........cooeveiiiiniinieneccee e , DECLARA
bajo juramento que de conformidad con lo requerido en el Apartado 10.- de las Clausulas
Legales Particulares de la Obra

........... , se ha hecho presente en el terreno y/o construccion donde se desarrollara la obra
motivo de la Licitacion Puablica y tiene conocimiento pleno de las condiciones en que se
realizaran los trabajos, como asi mismo ha procedido al analisis de toda las documentacion
constituida por el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (............. fojas), Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares,
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (........ fojas), Planos (............. ), Planillas
(o ) vy Aclaraciones con o sin consulta (............ ); y se compromete a la firma de la
citada documentacion, en caso de ser adjudicatario, con anterioridad a la firma del Contrato.

De la misma forma DECLARA no poseer litigios judiciales pendientes con la
Provincia de Rio Negro ni con sus respectivos Municipios.

FIRMA
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ANEXO I1

PLANILLA DE DATOS COMERCIALES

La Empresa
................................................................................................................ declara, para cualquier
informacion necesaria relacionada con la presente Licitacion Publica, los siguientes datos
comerciales:

CLULLT. N e

INGRESOS BRUTOS NO.....ooiiiii e

38



ANEXO I11

FORMULARIO TIPO

ANEXO

ANALISIS DE PRECIOS

OBRA:
LOCALIDAD: PROVINCIA DE RIO NEGRO

N° ITEM (DENOMINACION) (UNID

AD)
UNID | CANTID PRECIO TOTA
DESCRIPCION AD AD UNITARO L VR

MATERIALES

1

2

3

1) TOTAL (precio de materiales)
MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado hs.

hs.
2 Oficial
hs.
3 Medio Oficial
4 hs.
Ayudante
) TOTAL (precio de mano de obra)

TRANSPORTE Y EQUIPO

1 Transporte

2 Amortizacion e Intereses

3 Combustibles y Lubricantes

4 Reparaciones y Repuestos

3) TOTAL (precio de transporte y equipo)

COSTO-COSTO

[(1)+(2)+(3)]

GASTOS GENERALES

[ x% de (4)]

BENEFICIO

X% de (4)]

COSTO

[®+B)+(6)]

GASTOS FINANCIEROS

X% de (7)]

IMPUESTOS

X% de (7)]

PRECIO

[(M+®)+©)]

39




MODELO DE

CONTRATO




MODELO DE CONTRATO

CONTRATO N ©°

Entre el Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, en adelante “EL PODER JUDICIAL” y
laFirma“.........ccco i a2 en adelante “EL CONTRATISTA”, que fija

su domicilio legal en calle de laciudad de .............ccceevveennnnn. , Se conviene en celebrar el

siguiente Contrato.

ARTICULO 1°: “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un

todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la documentacion que se enumera en el
Articulo 2°, la obra denominada: “REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO
EN CALLE SAN MARTIN N 425 DE LA CIUDAD DE CATRIEL”, Provincia de Rio

Negro.
ARTICULO 2° La documentacion que integra este CONTRATO estd compuesta

por: Carétula e indice (.....fojas), Pliego de Bases Legales Generales (.....fojas); Pliego de
Cléausulas Legales Particulares (.....fojas); Planilla Modelo de Propuesta (.....fojas); Modelo

de Cartel de Obra (fojas) ; Modelo de Contrato (...fojas); Especificaciones Técnicas

Generales (....... fojas); Especificaciones Técnicas Particulares (....fojas); Memoria
Descriptiva (..... fojas); Documentacion Técnica (...... fojas); Planilla de Cémputo y
Presupuesto (....... fojas); y todo otro documento que legalmente corresponda integrar la

Documentacion Contractual; dicha documentacion se completara con Resolucién N°
.......... /1..., aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente obra. La normativa que rige el
presente contrato se integra por: Pliego de Clausulas Legales Particulares, Oferta y
Resolucion N° /1 “, de adjudicacion que corren agregados al Expediente N° A/CM/1449/18
“READECUACION Y PUESTA EN VALOR DEL INMUEBLE DE CALLE SAN MARTIN
NRO 425 DE LA LOCALIDAD DE CATRIEL”, y las Ordenes de Servicio que por escrito

imparta la Inspeccion.

ARTICULO 3° La obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado”, estableciéndose

como Unica retribucion a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta basica que asciende en
la suma de PESOS

(B ). Sera de aplicacion el Decreto N° 1313/14, si correspondiere. EI mes base

para la Redeterminacion de Precios es el anterior a la Apertura de Ofertas.
ARTICULO 4°: “EL PODER JUDICIAL™, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo
al Articulo N° 50 de la Ley J N° 286 de Obras Publicas, anticipard un QUINCE POR
CIENTO (15%) del Monto Contractual que asciende a la suma de PESOS

41



(B ), lo cual se

afianza mediante Poliza de Sequro N° ...................

ARTICULO 5°: “EL PODER JUDICIAL” acepta el precio establecido en el Articulo 3°, y se

compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La certificacion se

efectuard mensualmente, en forma parcial y provisoria y conforme al computo aprobado y
visado por el Area de Infraestructura respectivamente: en consecuencia, los pagos que se

realicen tendrén caracter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la

aceptacion de los trabajos.

ARTICULO 6°: “EL CONTRATISTA”, dard inicio de Obra a partir de la firma del Acta de
Inicio de Obra conforme el Apartado 19 del Pliego de Bases y Condiciones Legales

Particulares, y debera entregar totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un
plazo no mayor de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias corridos, contados a partir del Inicio de
Obra. Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra de conformidad con todas
y cada una de las caracteristicas técnicas requeridas en la documentacién descripta en el

Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 7°:  Provision de Elementos. “EL CONTRATISTA” debera proveer, en un

plazo de treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de firma del presente contrato, al Poder

Judicial, los elementos detallados en el Apartado 32 del Pliego de Condiciones Legales

Particulares. En caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducira el costo de los

insumos solicitados del primer certificado.

ARTICULO 8% Se deja expresa constancia de que la recepcion definitiva de los

trabajos, motivo de este contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades
emergentes de los Articulos 747, 1268, 1269, 1271, 1273 y 2564 y concordantes del Codigo

Civil y Comercial de la Nacion.

ARTICULO 9% La inspeccion, contralor y direccion de los trabajos, motivo de

este contrato, sera ejercida por el Area de Infraestructura a través del personal Técnico a su

cargo, aceptando “EL CONTRATISTA” su jurisdiccion como asi también la de los servicios

y agentes dependiente de la misma.

ARTICULO 10°: “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato,

mediante Pdliza de Seguro N° ...l , por la suma de PESOS
e (B ) que cubre el QUINCE
POR CIENTO (15 %), extendida por .................... , del importe de la obra y se haré cargo

del sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia del Departamento Compras de la

Administracion General.
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ARTICULO 11° Las dudas o controversias que Se presenten sobre cuestiones de

interpretacion o ejecucion del presente contrato serdn resueltas de acuerdo con la Ley
Provincial J Nro. 286 y sus modificatorias, concordantes y complementarias; el Decreto
Provincial J Nro. 686/1962 y sus modificatorios, concordantes y complementarios; la Ley
Provincial A Nro. 2938 y sus modificatorias; el Pliego de Bases y Condiciones de la presente

contratacion; la Oferta; los principios especificos de la contratacion administrativa y los

principios generales del derecho administrativo, en ese orden de prelacion.

ARTICULO 12° Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se

someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de

Rio Negro, renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdiccion.

Siendo SUSCrIPto POr 10S SEAOMES: .......iieie it Presidente
del Superior Tribunal de Justicia/Administrador General, en representacion de “EL PODER
JUDICIAL”, y en representacion de “EL CONTRATISTA”, por el Sefiorl/a,
..................................................................................... , en prueba de
conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Rio Negro alos ........ (...r)
diasdel mesde ................... dedos mil ......... , Se firman cuatro ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de “EL
PODER JUDICIAL”, el duplicado para “EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser

agregado al Expediente citado en el Articulo 2° y el cuadruplicado para ser remitido a la

Ministerio de Obras y Servicios Publicos.
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MODELO DECARTEL
DE OBRA




“§ PODER JUDICIAL

PROVINCIA DE RIO NEGRO

Colocar aqui
denominacion de la obra / ciudad

Ley JN 286 - Licitacion Publica N°:
Localidad:

Fecha de Inicio:

Representante Técnico:

Inspeccién de Obra:

Fecha de Res. Autorizante:

Empresa Constructora:

Monto de la Obra:

Expediente N° :

Plazo de Obra:

Poder Judicial de Rio Negro - Laprida N°292 - Tel.: 02920-441000
consultasinfraestructura@jusrionegro.gov.ar

MEDIDA: 2 mts. x 3 mts.

1 - Completar seglin corresponda todos los datos de la obra.

2 - Se puede realizar sélo en vinilo impreso, no en vinilo de corte.
3 - Corresponde 1 (uno) cartel por obra.

4 - COLORES Y TIPOGRAFIA:

Codigo de colores:

Azul: C90% Verde: C80%
M 60 % MO %
Y 0% Y 95 %
K35 % K20 %

Debe solicitarse el disefio en archivo Corell al momento de realizarse el cartel.

LA TIPOGRAFIA ES SYNTAX REGULAR y BOLD.

5 - El cartel sera de 2 mts. x 3 mts. confeccionado en chapa de hierro BWG N 22, sobre una estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera. Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos
manos de pintura antiéxido.

6 - Plancha soporte para gréfica en zinc de 0.5 mm.

7 - Vientos de sujeccion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.

8 - La grafica en autoadhesivo scotchcal 3M o similar, con barniz UV en serigrafia (garantia 3 afios).
9 - En el caso de no poder colocarse en terreno natural, podré ser colocado en sector a verificar con
la inspeccion.
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