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CARATULA E INDICE GENERAL

OBJETO:

La presente tiene por objeto la ejecucién con provision de materiales, mano de obra, equipos y
herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la siguiente OBRA: “REFACCION Y
PUESTA EN VALOR DEL INMUEBLE SITO EN CALLE COLON N° 154 DE LA CIUDAD
DE VIEDMA?”, Provincia de Rio Negro.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La obra consiste en la refaccion integral del inmueble sito en calle Colon N° 154 de la ciudad
de Viedma, a los efectos de acondicionar el inmueble donde desarrolla sus actividades el Consejo
de la Magistratura.

El edificio cuanta con dos (2) plantas con una superficie total de 148m2 cubiertos, las cuales

se refaccionaran en su totalidad, tanto en el interior como en el exterior, proyectandose dentro de las

PLEGL.LE.CONSULTA

- Reconstruccion de la totalidad de la vereda puablica y cordon cuneta con extraccion de

arboles existentes.

- Recambio de todos los solados tanto exteriores como interiores, con demolicidn en sectores

de contrapisos y carpetas.
- Ejecucidn de nuevos cielorrasos de placa de yeso.

- Extraccion de la totalidad de las Carpinterias de Chapa y reemplazo por Carpinterias de

Aluminio Negro con vidrios de seguridad en exteriores, y puertas placas interiores.

- Ejecucion de grupo sanitario a nuevo, incorporacion de bafio adaptado y espacio de

Lactancia.

- Ejecucion a nuevo de la instalacion eléctrica con elementos de proteccién, luminarias de

emergencia y de paneles led.
- Ejecucidn red de datos.

- Extraccion de calefactores existentes y ejecucién de un nuevo sistema de calefaccion

compuesto por caldera y radiadores.
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- Colocacidn de equipos tipo Split Inverter en todos los ambientes.
- Reconstruccidn de acometida de servicios sanitarios y red de gas.

- Refaccion de la totalidad de los paramentos exteriores con terminacién de revestimiento

plastico texturable; en tanto que las interiores llevaran terminacion latex superlavable.

PRESUPUESTO OFICIAL.:

Se fija en un monto total de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 62/100 ($
47.876.813,62.-).

PLAZO DE EJECUCION:

Se fija en DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias corridos contados a partir del Inicio de
Obra.

E.CQNSULLA

de Reuniones de la Administracion General del Poder Judicial o en la oficina que ese dia se indique,
sita en Calle Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), a las ........... horas.

ANTICIPO FINANCIERO:
La presente obra prevé un Anticipo Financiero del VEINTE POR CIENTO (20%) del

Monto Contractual.

CAPACIDADES TECNICO - FINANCIERA:

Los interesados en cotizar la ejecucidn de esta obra deberan estar inscriptos en el Registro de

Licitadores del Consejo de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro, con inscripcion
aprobada en firme y calificada.

La Capacidad de Ejecucion requerida en la especialidad “Obras de Arquitectura” es de
PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS TRECE CON 62/100 ($ 47.876.813,62.-).

La Capacidad de Ejecucién Anual requerida es de PESOS SETENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 43/100 ($ 71.815.220,43.-).
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CONSULTAS Y VENTA DEL PLIEGO:
El Pliego podré consultarse y adquirirse hasta CINCO (5) dias corridos antes de la fecha de

apertura, en la Administracion General del Poder Judicial del Provincia de Rio Negro, sita en calle
Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), de 7.30 a 13.30 al teléfono 02920-441000 int. 1814,
y se encontrara publicado en formato pdf en la pagina web del Poder Judicial,
WWW. jusrionegro.gov.ar, Seccion Obra Publica (Ley J N° 286). En caso de consultas técnicas,
deben realizarse al teléfono 2920-441000 int. 1590 o por correo electronico a la casilla

consultasinfraestructura@jusrionegro.gov.ar.

Una vez realizada la compra del Pliego, se debe enviar el comprobante de la transferencia a

la casilla xreschke@jusrionegro.gov.ar
Adquirido el Pliego de Bases y Condiciones por parte de los interesados, la Administracion
General lo remitira por correo electronico firmado digitalmente para que el proponente o su
representante legal, una vez impreso, lo presente completo, con firma y sello del mismo y de su
epresenta écpiee,en tedas sus hejas, | con ta gen,caracterd claracignglur e

FEIESODE-LORSEETA

documentacion con respecto a la suministrada por la Administracion General en el referido envio

electronico.

El valor del Pliego es de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00.-)

ENTIDAD CONTRATANTE
La entidad contratante de las obras sera el Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, sito en

calle Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro.

MANTENIMIENTO DE OFERTA
No podra ser inferior a los NOVENTA (90) dias.

SISTEMA DE EJECUCION
AJUSTE ALZADO.
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1.1.- OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Los derechos y obligaciones que derivando
del curso de las obras que se ejecuten por cuenta del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, se
regiran por las presentes Bases Generales, que se integran con los elementos enumerados en la
caratula.-

1.2.- TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS: A los efectos de la aplicacion de este Pliego
de Condiciones y todo otro documento que pase a integrar el concurso y/o contrato de obra, se
emplearan las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: “Estado” o “Comitente” por el Poder
Judicial de la Provincia de Rio Negro; “Administracion General” por Administracion General del
Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, “Inspeccion” por el/los funcionario/s del contralor y
vigilancia de las obras; “Oferente” y/o “Contratista” por persona fisica o ideal, comercial con que se
contrate la ejecucion de la obra; “Pliego” por toda la documentacion que integra el contrato entre las
partes, “Ley” por Ley de Obras Publicas J N° 286 y su Reglamentacion.-

1.3.- LEYES APLICABLES: Las obras que se licitan por el presente Pliego de Bases y

Condiciones Generales, quedan sometidas a las disposiciones de la Ley J N° 286 de Obras Publicas

u Regl tacion, —Deereto J NSy 6 , CO asi gambig ey H gNg 3. e
PLIEGE- B CONSLETA
por tanto las partes deberan ajustarse a sus requisitos y a las Clausulas Especiales, Complementarias
y Particulares y Leyes Provinciales J N° 2904 y su Decreto Reglamentario N° 299/97; B N° 4187; |
N° 4798 y su Decreto Reglamentario N° 605/13; A N° 2938; D N° 3475, N° 5281 y N° 5624; Leyes
Nacionales N° 19.587 y N° 22.250 y sus modificatorias; Decreto PEN N° 911/96; Decreto
Provincial N° 1313/14 y Resolucion STJ N° 352/14, como toda otra Norma Juridica Nacional y/o
Provincial que hagan al objeto de la presente licitacion. Ademas, se ajustara a la Ley L N° 3550 de

Etica Publica y en cuanto a los sellados debera ajustarse a la Normativa Provincial vigente al

momento de su aplicacion.

1.4.- CONSULTA Y ENTREGA DE LEGAJOS: Los interesados en formular propuestas
podran consultar los legajos correspondientes en la Administracion General del Poder Judicial de la
Provincia de Rio Negro, sita en calle Laprida N° 292, tercer nivel, de la ciudad de Viedma (R.N.) o

en la pagina web del Poder Judicial - www.jusrionegro.gov.ar - Seccion Obra Publica (Ley J N°

286), y en el lugar que indiquen los avisos de llamado a licitacion, hasta cinco (5) dias corridos

antes de la fecha de apertura de sobres.-
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Para adquisicion de los legajos debera presentarse la boleta de depdésito en la cuenta Provincial
que se disponga, por el valor que se establezca en cada caso, actuada por el Banco habilitado, de
acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 98° del Codigo Fiscal, Ley I N° 2686.-

La Administracion General remitira por correo electrénico el Pliego de Bases y Condiciones
firmado digitalmente para que el proponente o su representante legal, una vez impreso, lo presente
completo, con firma y sello del mismo y de su Representante Técnico en todas sus hojas, junto con
el Acta con caracter de Declaracién Jurada que se adjunta al presente como ANEXO Ill, donde se
deje constancia de la fidelidad de dicha documentacion con respecto a la suministrada por la

Administraciéon General en el referido envi6 electrénico.-

1.5.- ACLARACIONES Y CONSULTAS: Las aclaraciones y consultas, de caracter
técnico-administrativo, que deseen formular los interesados deberan ser presentadas por escrito, en
todos los casos, a la Administracion General del Poder Judicial, o el érgano que en el futuro

establezca el Superior Tribunal de Justicia, hasta el plazo establecido en el Pliego de Bases y

dician a artiewlares. i y su pues ic uellas e r
u:IiciaI(Ir €se opo u@-‘ oEommien@t;N’EPM, Entes eA

fecha de apertura y pasaran a integrar el Pliego de Condiciones.-

2.- PROPONENTES

2.1.- CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberan ajustarse en un todo a
las disposiciones del Articulo 15° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.-

2.2.- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO: La
presentacion de la propuesta significard que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutaran los
trabajos, la condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha
compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y acepta de
conformidad; que ha estudiado los planos y demas documentacion del proyecto; y que se ha basado
en ello para hacer su oferta.

Ampliando este concepto, se establece que si una vez descubierto el terreno de fundacién el
mismo no estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista debera someter a la
aprobacion de la Administracion General del Poder Judicial, o el 6rgano que en el futuro establezca
el Superior Tribunal de Justicia, las modificaciones necesarias en el proyecto para que la obra pueda
realizarse. En caso de que las condiciones representen una variacion en los montos de obra, esa

diferencia sera reconocida a favor de la parte que corresponda.-
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3.- PROPUESTAS

3.1.- REDACCION, SELLADO Y PRESENTACION: Las propuestas seran presentadas en
la forma establecida el Articulo 17° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion, en cuanto corresponda
al presente procedimiento de contratacion, conforme al modelo que forma parte del presente Pliego.
En cuanto a los sellados debera ajustarse a la Normativa Provincial vigente al momento de su
presentacion.- Asimismo, los seguros exigidos en el marco del presente Concurso deberan ser
contratados de conformidad con lo normado en la Ley N° 5.281.

3.2.- OFERTAS COMPLEMENTARIAS: Ademas de la propuesta reglamentaria los
concurrentes podran proponer simultaneamente y por separado variantes que modifiquen las Bases
y Condiciones de la licitacion en forma ventajosa, conforme a lo establecido en el Articulo 19° de la
Ley.-

3.3- LUGAR DE RECEPCION: Las propuestas seran recibidas en el domicilio que
indiquen los avisos, hasta el dia y hora fijados para la apertura de las mismas.-

3.4.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deberan ser mantenidas como minimo

PLTEGO DECONSULTA

4.- LICITACION Y ADJUDICACION

4.1.- ACTO LICITATORIO: En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y

con la presencia del/los funcionario/s competente/s del Poder Judicial de Rio Negro, se procedera
en acto publico a abrir las propuestas recibidas y a dar lectura de las mismas, conforme a lo
establecido por el Articulo 18° de la Ley. De cada oferta se abrird en primer término el sobre que
contiene la “Propuesta Basica” dandose lectura a la misma y se verificard el cumplimiento de lo
indicado en el Articulo 21, apartado 1) de la Reglamentacion, y por ultimo el sobre de “Ofertas
Variantes” si las hubiere.

De todo lo actuado se labrard Acta que suscribird/n el/los funcionario/s, optativamente los
interesados presentes y en la misma se dejara constancia de las eventuales objeciones manifestadas
por los interesados presentes en cuyo caso, estos tendran obligacion de firmar el documento.-

De acuerdo a lo expresado en el Articulo 23° de la Ley J N° 286, el Poder Judicial conserva la
facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentacion de las mismas dé derecho a los

proponentes a su aceptacion, ni a formular reclamo alguno.-

5.- CONTRATO
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5.1.- FIRMA DEL CONTRATO: Aceptada la propuesta por la autoridad correspondiente, la
Administracion General del Poder Judicial, o el 6rgano que en el futuro establezca el Superior
Tribunal de Justicia, notificara de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado, para que en
los términos y formas establecidas en los Articulos 26° y 27° de la Ley y su Reglamentacion,
concurra a firmar el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de este Pliego. En este acto el
Contratista exhibira los comprobantes de pago de los sellados que establece el Codigo Fiscal y
entregara la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que establece el Articulo
27° de la Ley, referente a la Garantia de Contrato.-

5.2.- GASTOS DE CONTRATO: Los gastos que deriven de la confeccion del contrato
respectivo, sera por cuenta exclusiva del Contratista.

5.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Seran considerados documentos del Contrato,
formaran parte del mismo o se iran incorporando en cada oportunidad:

a) El contrato firmado por las partes.

El presente Pliego de Condiciones con todos los elementos enumerados en la

PLIEGE -DE-CONSULTA

concurso que la Administracion General hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes

de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontanea decision.

d) La oferta aprobada.
e) El Acta de Iniciacion de los trabajos.
f) El plan y diagramas de ejecucion de la obra, aprobados por la Direccion de

Inspeccion de Obras.
9) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion.
h) Los planos de detalles que la Inspeccion de Obras entrega al Contratista durante la
ejecucion de la obra.
) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacion
contractual.
A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretaciéon de los planos y
especificaciones de la obra, se tendra en cuenta el orden de prioridades establecido en el Articulo

32°, Apartado 14), de la Reglamentacion de la Ley.-
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6.- INICIACION DE LA OBRA

6.1.- PLAN DE TRABAJOS: En cumplimiento al Articulo 28° del Decreto Reglamentario J
N° 686/1962, el Contratista debera presentar el Plan gréfico de trabajos, segin el modelo adjunto a
ésta documentacion, dentro de en un plazo de diez (10) dias de firmado el Contrato. El no
cumplimiento de estos requisitos hara pasible al Contratista de una multa de hasta el CERO COMA
CERO TREINTA Y CINCO POR CIENTO (0,035%) del Monto del Contrato Actualizado a la
fecha del cese del incumplimiento por cada dia de demora.-

6.2.- ORDEN DE INICIACION: Celebrado el Contrato entre el Poder Judicial de la
Provincia de Rio Negro y la firma Contratista, la Administrador General a traves de los organismos
técnicos bajo su Orbita, impartird la orden de comienzo de los trabajos de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-

6.3.- ENTREGA DEL TERRENO: En el momento oportuno y a solicitud del Contratista se
facilitara en “uso precario” el terreno o lugar donde habra de llevarse a cabo la obra, labrandose el

Acta correspondiente.-

6.4.- L EQ«BE LASOGBRA:=Dentro plazesgestablecid el Apartado |
PLIEST DR CONSUETA
en cuyas operaciones debera estar presente el Representante Técnico; su ausencia hara pasible al
Contratista de una multa equivalente de hasta el CERO COMA CERO TREINTA Y CINCO POR

CIENTO (0,035%) del monto del Contrato Actualizado al momento de producirse la infraccién.-

6.5.- ACTA DE INICIACION: En oportunidad de iniciarse la ejecucion de los trabajos de
replanteo en el obrador, se labrara el Acta correspondiente desde cuya fecha comenzara a regir el
plazo de ejecucion establecido para la realizacion de la obra.-

6.6.- RETRASO EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si transcurridos los quince
(15) dias de la notificacion de orden de inicio de los trabajos, el Contratista no lo hiciere, se hara
pasible de una multa diaria de diaria de hasta el CERO COMA CERO CINCUENTA POR
CIENTO (0,050 %) del monto del Contrato actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.-

6.7.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: El Contratista no podrd en ningln caso
suspender los trabajos sin autorizacion de la Inspeccion. EI no cumplimiento de la presente clausula
hara pasible al Contratista de una multa diaria de hasta el CERO COMA CERO CINCUENTA POR

CIENTO (0,050 %) del monto del Contrato actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.-
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7.- OBRADOR, MATERIALES Y FORMA DE TRABAJOS

7.1.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomaré a su tiempo todas
las disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafios a la obra que ejecutara, a las personas
que dependan de €l, a las de la Inspeccion de Obras, Inspeccion, a terceros y a las propiedades o
cosas del Estado (Poder Judicial) o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del
obrador, de la accion de los elementos o causas eventuales. El Contratista deberd instruir a su
personal de la forma que tiene que actuar ante un accidente; debe saber hacia donde derivar a el 0 a
los accidentados y con qué medios y documentacion y a qué responsable sugerir dar aviso
inmediato.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva
del Contratista.-

Estas responsabilidades subsistiran hasta que se verifique la entrega definitiva de la obra
(Acta de Recepcion Definitiva) a la Inspeccidon de Obra u organismo competente bajo la orbita de la

Administracion General. Esta ultima podrd retener en su poder de la suma que adeudare el

tratista i Quewse estime, p cion cam=aquellosyc tes, hasta S
PLIEGH DEGONSHLTA
efectivamente desestimados y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere derecho.-

7.2.- CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA OFICINAS, MATERIALES Y
ENSERES: La Contratista tendra en la obra los cobertizos, depositos y demas construcciones
provisionales que se requieren para la realizacion de los trabajos y locales especiales para la
Inspeccion de Obra. En las Clausulas Particulares se determinara detalladamente el tipo de
construccion a efectuar.-

7.3.- HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDICINA DEL TRABAJO: El Contratista estard
sometido a todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la Ley Nacional N° 19.587 y
del Decreto PEN N° 911/96 y de sus normas concordantes y complementarias. Tendra a su cargo
también el alumbrado, la provision y distribucion del agua y desagiie correspondiente.-

El Poder Judicial en su calidad de comitente delega expresamente en el contratista principal la
responsabilidad de implementar el Servicio de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo para la
coordinacion de las acciones de prevencion en todo tipo de tareas o actividades relacionadas directa
o indirectamente con la Obra durante el tiempo que dure la misma.

7.4.- INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO: Salvo indicacion en contrario es obligacion del
Contratista el facilitar a la Inspeccién durante todo el periodo que duren las obras y en buenas

condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control de las operaciones de
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relevamiento, replanteo, medicion de los trabajos contratados. Asi mismo, deberd facilitar
mobiliario y las maquinas de oficina necesarias e indispensables para el funcionamiento de las
oficinas de la Inspeccion dentro del obrador.-

En la zona que cuente con servicio telefénico, el Contratista estara obligado a instalar un
aparato telefonico para uso exclusivo de la Inspeccién, corriendo por su cuenta el pago de la tarifa
por uso local. En las Clausulas Particulares se describira detalladamente el tipo de construccion a
efectuar.-

7.5.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: El contratista
y su personal deberdn cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
provinciales y/o municipales, vigentes en el lugar de la ejecucion de las obras. Sera por cuenta del
Contratista el pago de las multas y resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier
infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.-

7.6.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: El Contratista tendra siempre en la obra, la
cantidad de materiales que a juicio de la Inspeccion se necesita para la buena marcha de la misma

ara abaste el 0).elias de labek.co inime=io 2 uliiliz ros trabajos ni a
LESO-BE TONSULTA

Esta obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato, si en cualquier
momento antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres
adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces e inadecuados a la Inspeccion, esta podra
ordenarle que perfeccione esos métodos o los reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo el
hecho que la Inspeccion observe sobre el particular no eximira al Contratista de la responsabilidad
que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.-

7.7.- MATERIALES A EMPLEAR: Todos los materiales a emplearse en la construccion
deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion, debiendo el Contratista a tal efecto presentar
muestrarios completos, los que luego de aprobados deberan permanecer en obra.-

7.8.- ENSAYOS Y PRUEBAS: La Inspeccién de Obras podra hacer todos los ensayos y
pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se
determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser:
Instrumentos de medidas, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el
Contratista. Este ademas pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte,

recepcion, manipuleo y despacho.
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7.9.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fuesen sospechados vicios en
trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, en
caso contrario los abonard la Administracion General. Si los vicios se manifestaran en el transcurso
del plazo de garantia el Contratista deberé reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo de
diez (10) dias a contar desde la fecha de su notificacion practicada por medio fehaciente;
transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser ejecutados por la Administracion General a través
de los organismos técnicos bajo su Orbita a costa del Contratista. La recepcién final de los trabajos
no libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los articulos 1055, 1268, 1271,
1273 a 1276, 1277 y 2564 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.-

7.10.- ERRORES DE OBRAS POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: EIl Contratista en
ningn momento podra alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecucion de los trabajos o

por transgresiones a la documentacion contractual, fundandose en incumplimiento por parte del

7
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defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a la establecida en la

documentacion contractual o de la mano de obra deficiente o por descuido o por imprevisién o por
falta de conocimiento técnico del Contratista o por sus empleados, sera deshecho y reconstruido por
el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimacion que en ese sentido le haga la Inspeccion
en el plazo que esta le fije.-

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad, por la Inspeccion, las
observaciones pertinentes por los trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior,
no implicara la aceptacion de los mismos y la Inspeccion en cualquier momento en que ese hecho se
evidencie y hasta la recepcion definitiva, podra ordenar al Contratista su correccion, demolicion o
reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de este ultimo.-

En todos los casos, si el Contratista se negara a la correccion, demolicion o reemplazo de los
trabajos rechazados, el Comitente podra hacerlos por si 0 con intervencidn de terceros a cuenta del
Contratista y sin intervencion judicial. Si a juicio exclusivo de la Inspeccidén de Obras no resultare
conveniente la reconstruccion de los trabajos rechazados, la Inspeccion de Obras efectuara la
estimacion del valor de la deduccion en el Certificado final o en las garantias. Estos porcentajes se

fijaran en las clausulas complementarias y particulares.-
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A los efectos de entender en toda cuestion de esta naturaleza podra designarse una comision
de la que forma parte el Representante Técnico del Contratista.

7.11.- AGUA DE CONSTRUCCION: El agua de construccion, salvo indicacion en
contrario, sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de los derechos que
correspondieran por esos conceptos y a su transporte y almacenaje.-

7.12.- EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN: Los trabajos y materiales
indispensables para que las obras que figuran en la documentacion contractual resulten enteras y
adecuadas a su fin, son obligatorias para el Contratista.

7.13.- SEGURO DE OBRA: EIl Contratista debera asegurar contra el riesgo de incendio la
totalidad de las obras ejecutadas, mas los materiales acopiados y certificados. Las Polizas, tanto las
propias como las de sus Subcontratistas, deberan ser presentadas antes de iniciar los trabajos y cada
vez que se le exija.

7.14.- MEDIANERIA: Es obligacion del Contratista formalizar los convenios de medianeria
con los vecinos, ejecutando los planos (tela y copias) y demas elementos, que debera entregar luego

Inspegeion d ra pagar, liquidacione e ten, Ademas,estara ca I

PLECCEEE CONSULTA

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios
para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y

demas requisitos equivalentes y analogos a los similares existentes a juicio de la Inspeccién de
Obras.-

8.- DIRECCION E INSPECCION

8.1.- INSPECCION: La Administracion General se reserva para si la superintendencia de los
trabajos y ejercera la Inspeccion de los mismos asi como el estricto cumplimiento del presente
Pliego por intermedio de su cuerpo Técnico y de un servicio destacado en el obrador con caracter de
inspeccidn.-

8.2.- CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LOS AGENTES DE LA
DIRECCION: El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la
Administracion General y/o la Inspeccion. La inobservancia de esta obligacién a los actos de

cualquier indole que perturben la marcha de la obra, hard pasible al culpable de su inmediata
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expulsion del recinto del obrador. El Contratista no podré censurar al personal que la Inspeccion de
Obras afecte a la atencion de la obra, pero si tuviere causas justificadas respecto de alguno de ellos
las expondréa por escrito, para que las autoridades resuelvan sin que esto sea motivo para que se
suspendan los trabajos.

8.3.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA: El personal técnico o administrativo
que actle en la obra y perjudique por su conducta la buena marcha de los trabajos o no tenga la
debida competencia 0 no sea todo lo diligente que corresponda, debera ser retirado de la obra si asi
lo resolviera la Inspeccion. El Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra
derecho a apelacién y podré solicitar a la Administracion General la reconsideracion de la medida.-

8.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: EIl Contratista tendrd en la obra y en
forma permanente un Ingeniero, Arquitecto o personal técnicamente capacitado, segun lo indiquen
las Clausulas Particulares, en relacion con las caracteristicas o importe de la obra, debidamente
autorizado y aceptado por la Administracion General y con quién la Inspeccion pueda entenderse de

inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en
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condiciones podra actuar por si mismo.-

8.5.- REPRESENTANTE TECNICO: La representacion técnica sera ejercida por un
profesional de la ingenieria o arquitectura con diploma de la Universidad Nacional, cuyas funciones
se cefiiran a lo indicado por la Ley J N° 286 y su Reglamentacion, como asi también a lo normado
en la Ley G N° 2176.

8.6.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: En lo que respecta a las instrucciones que la
Inspeccion de Obras debe impartir al Contratista, se dara cumplimiento en un todo de acuerdo al
Articulo 32°, apartado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y subsiguientes de la Reglamentacion de la Ley.-

8.7.- LIBRO DE COMUNICACIONES: Ademas del libro de Ordenes de Servicio exigido
por el apartado 1) del Articulo 32° del Decreto Reglamentario de la Ley, el Contratista debera
presentar otro libro de las mismas caracteristicas que se denominara Libro de Comunicaciones. En
dicho libro la Empresa comunicara las observaciones y sugerencias que estime convenientes, las
que deben ser contestadas por la Inspeccion en un plazo no mayor de quince (15) dias, en dicho
libro de Ordenes de Servicio.

8.8.- PERMANENCIA DE LA DOCUMENTACION EN OBRA: La documentacion
especificada en el Apartado 5.3.- del presente Pliego debera estar permanentemente en obra y a

disposicion de la Inspeccién.-
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8.9.- INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO: Cuando los
planos o especificaciones de contrato presenten duda para el Contratista, éste deberd solicitar
aclaracién por intermedio del libro de Comunicaciones y con una anticipacion no menor de quince
(15) dias a la de la ejecucién de los trabajos afectados por dicha duda. Las demoras que se
produjeran en la marcha de las obras seran consideradas de cumplimentarse lo anterior.-

8.10.- INSPECCIONES QUE ORIGINEN GASTOS EXTRAORDINARIOS: Las
inspecciones que destaca la Administracion General se limitarén a las indispensables para controlar
la marcha de los trabajos y certificar los montos de obra ejecutados, en forma de una visita mensual
como minimo y de acuerdo a lo que indiquen las Clausulas Particulares al respecto. Cuando fuera
necesario inspeccionar acopios fuera de la obra, o deban repetirse inspecciones o recepciones por
culpa del Contratista, segun constancia que figure debidamente documentada en el libro de
Ordenes de Servicio, los gastos emergentes de la Comision seran con cargo al Contratista. En tal
sentido debera elevar la Nota de Pedido de nueva inspeccion adjuntando boleta de depdsito por la

suma y en la cuenta que la Administracion General indique. Posteriormente se ejecutara el ajuste y
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excepto en lo que se refiere a inspecciones fuera de obra.-

9.- PERSONAL OBRERO

9.1.- JORNALES MINIMOS: EI Contratista mantendra durante la ejecucion de la obra los
jornales establecidos por la Delegacion Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que estos
sufrieran modificaciones durante el lapso que duren los trabajos. ElI Contratista estara obligado
cuando se lo requiera a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario a
los obreros no es inferior a lo establecido por la citada Delegacion.-

9.2.- PAGO DE PERSONAL.: El Contratista debera mantener al dia el pago del personal
empleado en la obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las
disposiciones que determinen la jornada legal de trabajo. Esta clausula regird también para los
casos de trabajo a destajo.-

El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado por la Inspeccion al
conformar el correspondiente certificado de obra, y dejard constancia pertinente en caso de

incumplimiento.-
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La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo
establecido en éste articulo, serd motivo de comunicacién a los registros provinciales pertinentes a
sus efectos.-

El libro de jornales oficializados debera permanecer en obra hasta que la Inspeccion pueda
controlarlo en las planillas de jornales y asiento dando conformidad al pié de las mismas.

Los Certificados de Obra se encuentran alcanzados por el Sistema de Garantia de Créditos
Laborales en Obras Publicas del Estado Provincial destinado a proteger los créditos laborales de
aquellas personas que se desemperien como dependientes de empresas contratistas de las obras
publicas que se encuentren bajo el régimen de la Ley J N° 286, y sometidos a las retenciones que el
mismo establece de conformidad con lo previsto en la Ley N° 5624 y en su reglamentacion.

9.3.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA: Todo personal obrero perteneciente a la
Empresa Contratista debera estar asegurado de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, en
Compaiiias habilitadas, de conocida solvencia.

Bajo ningun concepto se admitira el auto-seguro.

l 9.4- UR®, PERSONA kel ECCION DE,OBRA; ontratistay as a
Pnclvidu Imente ‘cto clas Cidentefly rsi vif; weldiendl A

inhabilitacion temporaria, al personal que fiscalice la obra. Dicho seguro sera por un monto minimo

equivalente a dos veces el valor de seguro de un Oficial Especializado, salvo que las Clausulas
Particulares, que forman parte de este Pliego, lo determine en contrario. A tal efecto la Inspeccion
de Obra comunicara la nomina del personal a asegurar y los cambios que ocurrieren en nimero de
personas.

Bajo ningln concepto se admitira el auto-seguro.

9.5.- CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas de Obras Publicas
deberan contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Rio Negro (IAPS Ley K N°
862) los seguros establecidos en los Apartados 7.13.- SEGURO DE OBRA, 9.3.- SEGURO DEL
PERSONAL DE OBRA y 9.4.- SEGURO DEL PERSONAL DE INSPECCION, segtn se establece
en las presentes Clausulas Generales.-

Todas las pélizas se endosaran a favor del Poder Judicial

10.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
10.1.- TRABAJOS NO CONTRATADOS: Seran obligatorias para el Contratista las

modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de items contratados o creacion
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de nuevos items, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total contratado,
en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 35° y concordantes de la Ley J N° 286.

Todo trabajo ejecutado sin orden de la Inspeccidén Técnica aunque sea necesario y no previsto
en el Contrato, no serd pagado al Contratista.-

Toda Orden de Servicio que implique modificacion de contrato, sera ratificada por el
Administrador General del Poder Judicial mediante notificacion fehaciente.-

10.2.- PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES: Todas las
modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de items contratados o creacion
de nuevos items, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total contratado,
conforme lo estipulado en la clausula anterior, seran consideradas en la forma prescripta por el

Articulo 36° y concordantes de la Ley J N° 286.-

11.- CERTIFICACIONES DE PAGO
11.1.- NORMA DE MEDICION: Para la modificacion, liquidacion de trabajos, ampliacion
e gobras, regiran las=<Nor e ici0nzeque ang parnte puesentey Pli e
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En los casos no previstos en dichas Normas o en los documentos del Contrato, la Inspeccion
resolvera lo pertinente con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construccion.-

11.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE:
El Contratista gestionard de la Inspeccién en tiempo oportuno, la autorizacion para ejecutar los
trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podran comprobar una vez cubiertos los
trabajos, se dejara constancia del estado y medidas de tales obras y de otras circunstancias que se
considere conveniente.-

11.3.- CERTIFICACIONES: Las certificaciones seran mensuales y en un todo de acuerdo a
lo estipulado en el Articulo 42° y siguientes de la Ley J N° 286.-

La Inspeccion efectuard la medicién de los trabajos realizados, dentro de los quince (15)
primeros dias del mes siguiente, debiendo intervenir el Representante Técnico del Contratista.-

La Certificacion realizada por la Administracion General a través de los organismos y/o

personal técnico bajo su Orbita, abarcara los siguientes aspectos:

a) Acta de medicién.
b) Certificacion de obra.
C) Planilla de acopio y desacopio de materiales.
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11.4.- MATERIALES DE ACOPIO: EI Contratista podra acopiar en obra, en los lugares
reservados al efecto, los materiales necesarios para la construccion de la misma ya sea en parte o en
su totalidad y hasta un maximo que no exceda de las cantidades requeridas por la obra total,
incluidas tolerancias por desperdicios, normas, etc.-

No se certificard acopio de materiales.

11.5.- CONFECCION DE CERTIFICADOS: Los certificados seran confeccionados por la
Administracion General del Poder Judicial a través de los organismos y/o personal técnico bajo su
orbita, conformados por el Contratista y su Representante Técnico en original y seis (6) copias, para
lo cual se aplicaran a las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva, los precios unitarios
correspondientes al Presupuesto Oficial, afectados del porcentaje de aumento o disminucion
estipulado y calculado, ya sea por unidades o por ajuste alzado.-

Se considerara como fecha de cada certificado la de su conformacion por la Administracion
General del Poder Judicial a través de los organismos y/o personal técnico bajo su orbita. Los

certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales sujetos a posteriores

ificagio a Nnto,sesproduzeasla ion Defipitivasde la,obrg. -
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Articulo 47° de la Ley.-

11.7.- GASTOS GENERALES: Todos los gastos que demande el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el Pliego y a las cuales no se hubiera establecido item en el Presupuesto
Oficial, incluso los correspondientes a todos los tramites que se refieren a la aprobacion de planos,
inspecciones, obtencidén de permisos, certificados, asi como también instalaciones de conexiones,

medidores, etc. se consideraran incluidos entre los gastos generales prorrateados entre los precios

del Presupuesto mencionado.-

12.- RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS: Cuando el Contratista considere haber dado término
a los trabajos contratados, solicitara a la Inspeccion de Obras la recepcion de la misma, la que se
realizard en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VIII (de la recepcion y conservacion)
de la Ley.-

Antes de solicitar la recepcion definitiva de la obra, el Contratista debera presentar los planos
aprobados por las reparticiones provinciales, nacionales o municipales, de las instalaciones
complementarias que asi requieran las Clausulas Particulares, las cuales determinaran los planos y

nameros de copias que ha de entregar el Contratista previa a la Recepcion Definitiva.-

Péagina 21 de 50



o "E‘?'o
PODER JUDICIAL RIO NEGRO ’a“
AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA e Lo

13 - DISPOSICIONES VARIAS

13.1.- PLAZO DE EJECUCION: Ante demoras en la iniciacion, ejecucion y terminacion de
los trabajos, la Administracion General del Poder Judicial a través de los organismos y/o personal
técnico bajo su orbita, aplicara las multas o sanciones estipuladas en el presente Pliego de Bases y
Condiciones, salvo que el Contratista pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o culpa
del Estado.-

Corresponde al Contratista denunciar en tiempo y forma, como asi también acreditar las
causales invocadas de conformidad a lo establecido en el art. 39 del Decreto Reglamentario de la
Ley J N° 286.

El contratista quedara constituido en mora automatica con el solo vencimiento del o los plazos
estipulados en el contrato y sin necesidad de requerimiento o interpelacion alguna por parte del
Poder Judicial.-

La eventual aplicacion de multas y/o sanciones sera dispuesta por el Poder Judicial de la
revinci i desaeuerdo aslespreseripto po rti 39y amtes deja L 0
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13.2.- DE LA RESCISION: El Contrato podra ser rescindido por alguna de las partes cuando
se configuren las causas establecidas en el Capitulo X de la Ley.-

13.3.- APLICACION DE MULTAS: Las multas establecidas por infraccion a las
disposiciones contractuales, seran aplicadas por la autoridad competente del Comitente a pedido de
la Inspeccion de Obra, y su importe sera deducido en el primer certificado que el Contratista deba
extender después de su notificacién y en ultimo término afectando la fianza rendida quedando el
Contratista obligado a completar ese fondo de la garantia si fueran afectados. La multa que
correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento del plazo de ejecucién se hara efectiva en

la forma que lo indica el Articulo 39° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.
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Apartado 1: OBJETO DE LA CONTRATACION:
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La presente tiene por objeto la ejecucidn con provision de materiales, mano de obra, equipos y
herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la siguiente OBRA: “REFACCION Y
PUESTA EN VALOR DEL INMUEBLE SITO EN CALLE COLON N° 154 DE LA CIUDAD
DE VIEDMA”, Provincia de Rio Negro.

Apartado 2: PRESUPUESTO OFICIAL:
Se fija en un monto total de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA 'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 62/100 ($ 47.876.813,62.-)..

Apartado 3: APERTURA DE LAS OFERTAS:

Las propuestas se abriran el dia ...................... (o) de v, de 2023, en Sala de
Reuniones de la Administracion General del Poder Judicial o en la oficina que ese dia se indique,
sita en calle Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), a las ...... horas.

apertura, en la Administracion General del Poder Judicial del Provincia de Rio Negro, sita en calle
Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), de 7.30 a 13.30 al teléfono 2920-441000 int. 1814,
y se encontrard publicado en formato pdf en la pagina web del Poder Judicial,

www.jusrionegro.gov.ar, Seccién Obra Publica (Ley J N° 286). En caso de consultas técnicas,

deben realizarse al teléfono 2920-441000 int. 1590 o por correo electronico a la casilla

consultasinfraestructura@jusrionegro.gov.ar.

Una vez realizada la compra del Pliego, se debe enviar el comprobante de la transferencia a
la casilla xreschke@jusrionegro.gov.ar

Una vez adquirido el Pliego de Bases y Condiciones por parte de los interesados, la
Administracion General lo remitira por correo electronico firmado digitalmente para que el
proponente o su representante legal, una vez impreso, lo presente completo, con firma y sello del
mismo y de su Representante Técnico en todas sus hojas, junto con el Acta con caracter de
Declaracion Jurada que se adjunta al presente como ANEXO I, donde se deje constancia de la
fidelidad de dicha documentacion con respecto a la suministrada por la Administracion General en

el referido envié electronico.

El valor del Pliego es de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00).
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Apartado 5: ANTICIPO FINANCIERO:

La presente obra prevé un Anticipo Financiero del VEINTE POR CIENTO (20 %) del
Monto Contractual, el cual se amortizard con los certificados de obra a emitirse, aplicandose a su
monto nominal un descuento porcentual igual al anticipo en un todo de acuerdo con lo establecido
por el Art. 50 ° de la Ley J N° 286.

Para hacer efectiva la concesion del Anticipo Financiero previsto en el presente Apartado, el
Contratista debera presentar en Garantia, dentro de los QUINCE (15) dias posteriores a la Firma del
Contrato, una fianza bancaria o p6liza de seguro de caucion de conformidad con lo establecido en la
Ley N° 5281 por el monto del Anticipo y extendida a favor del Poder Judicial de la Provincia de
Rio Negro, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a
los beneficios de excusion y division.

El Anticipo Financiero sera otorgado una vez firmado el contrato y constituida la garantia del

anticipo.

PLEGO DE"CONSULTA

Apartado 6: PLAZO DE EJECUCION:
Se fija en DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias corridos contados a partir del Acta

Inicio de Obra.

Apartado 7: SISTEMA DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El sistema adoptado sera por "Ajuste Alzado", entendiendo que se encuentran incluidos en el
monto del contrato, todos aquellos trabajos y/o materiales que sin estar indicados expresamente en
los documentos del Pliego, sean imprescindibles para ejecutar y/o proveer para que resulte la obra
en cada parte o en un todo, concluida con arreglo a su fin a satisfaccion del Comitente.

La Obra se deberéa ejecutar por el monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta,
quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra
y el consignado en el Presupuesto adjudicado, detallado segun el listado del Presupuesto Oficial que

integra el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
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modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente durante la ejecucion de la obra
conforme lo establece el art. 35 de la Ley J N° 286 y su Decreto reglamentario.

Apartado 8: DOCUMENTOS CONTRACTUALES:
Serédn considerados documentos del Contrato, formardn parte del mismo o se irdn
incorporando en cada oportunidad:

a) El contrato firmado por las partes.
b) El presente Pliego de Condiciones.
c) Las aclaraciones, circulares, normas o instrucciones complementarias de los
documentos del Concurso que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los
interesados, antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por
espontanea decision.
d) La oferta aprobada.

e) El Acta de Iniciacion de los trabajos.

I y diagramasmee, ej ion d obras,aprobado r ini ion
PLIEGGSDELENSUCTA
g) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion.
h) Los planos de detalles que la Direccion entrega al Contratista durante la ejecucion de
la obra.
i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacion
contractual.
A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretacion de los planos y

especificaciones de la obra, se tendra en cuenta el orden de prioridades establecido en el Articulo

32° Apartado 14 de la Reglamentacion de la Ley.

Apartado 9: PERSONAL DE INSPECCION:
El personal de Inspeccién serd designado por la Administracion General a través del

organismo Yy/o personal técnico bajo su drbita.

Apartado 10: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA:
La documentacion de la propuesta estara contenida en un sobre o caja Unica y cerrada con la

leyenda:
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LICITACION PUBLICA N° 020/23, APERTURA: Dia ...., M€S ccocvevevnn. , 2.023, el que

contendra en su interior la documentacion correspondiente al Sobre N° 1y Sobre N° 2.

Las ofertas se presentaran por duplicado, en el lugar y hasta la fecha y hora indicada para el
Acto de Apertura, y estaran integradas por dos (2) sobres cerrados, cada uno de ellos con la
identificacion de la licitacién, firmados por el oferente y que deberan contener la siguiente
documentacion:

Sobre N° 1

1.1- Garantia de Oferta

1.2- Sellado Provincial por $ 3.980,00.-

1.3- Pliego completo firmado en todas sus hojas por el proponente y su representante técnico.

1.4- Certificado de Capacidad Técnico - Financiera, libre anual de la empresa proponente el
que no podréa ser inferior a PESOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE
MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 43/100 ($ 71.815.220,43.-), y en la especialidad Arquitectura
no inferior a PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y

PLIEGE-LE CTONSULTA

1.6- Declaracion Jurada de conocimiento del lugar, antecedentes, condiciones para construir
la obra, y manifestacion de no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de Rio Negro ni
con sus Municipios, segin modelo indicado como ANEXO I. El oferente deberd examinar por su
cuenta y/o riesgo y/o costeo el predio y/o construccion y conocer perfectamente el estado en que se
recibird la misma. No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza,
basado en falta absoluta o parcial de informacion, ni aducir a su favor la carencia de datos en el
proyecto y/o documentacion de la obra. Asimismo, la presentacion de la propuesta, implica que el
oferente no s6lo conoce sino que también acepta todas las condiciones y requisitos del Concurso,
asi como la totalidad de las reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo sobre
contratacién y ejecucion de las obras.

1.7- Certificado de Inscripcion ante el IERIC.

1.8- Planilla de datos comerciales, segun ANEXO I1.

1.9- Constitucion de domicilio legal en la Provincia de Rio Negro. Declaracién de direccién
de correo electrénico —domicilio electrénico-, donde se tendran por validas y vinculantes para el

oferente y/o adjudicataria todas las notificaciones que alli sean cursadas.
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1.10- Documentacion pertinente para acreditar la existencia del proponente y, de
corresponder, personeria del representante o apoderado de la empresa o sociedad, de conformidad a
lo establecido en el Art. 31y ccdtes. de la Ley A N° 2938.

1.11- En el caso de las Cooperativas, se debera presentar Certificado de Vigencia otorgado
por la Direccion de Cooperativas y Mutuales.

1.12- Aquellos oferentes que se presenten asociados en Unién Transitoria (U.T.), ademas de
dar cumplimiento con lo establecido en el presente apartado deberan cumplir con lo dispuesto en el
Apartado 13 del presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares

1.13- Constancia de Inscripcién en la Agencia de Recaudacion Tributaria Pcia. de Rio Negro.

1.14- Certificado de Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudacion Tributaria Pcia. de
Rio Negro - Ley | Nro. 4798.

El oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesoreria
encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelacion de los

tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratacion, adeudados al dia de la

PLEGO-DE-CONSUILTA

de Rio Negro. Ley D N° 3475.
1.16- Declaracién de que, para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la

jurisdiccién ordinaria de la Provincia de Rio Negro.

Sobre N° 2

2.1- LaPropuesta.

2.2- Computo y Presupuesto detallado.

2.3- Andlisis de Precios de todos los rubros. Anexo IV. Formulario tipo.

2.4- Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.

Apartado 11: CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA:

La omision del requisito exigido en punto 1.1, 1.4 y 2.1 del Apartado 10 sera causa del
rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura; en caso que faltare la documentacion citada
en los puntos restantes, podran salvarse con posterioridad, dentro de los cinco (05) dias habiles de

notificado.

Apartado 12: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:
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Los precios cotizados deberén incluir VA a consumidor final.

Apartado 13: REQUISITOS PARA OFERENTES QUE SE PRESENTEN
ASOCIADOS EN UNION TRANSITORIA (UT):

En el caso en que DOS (2) o0 mas personas se presenten asociadas a la licitacién, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento con los requisitos
exigidos para las U.T. por el Codigo Civil y Comercial de la Nacidn.

Una vez presentadas a la licitacién, no podran modificar su integracion, y en caso de ser
contratadas, no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del
Contrato, salvo previa y expresa autorizacion del Comitente.

Todos los miembros de una U.T. deberan haber aprobado por medio de sus 6rganos directivos
la presentacion en la licitacion y reconocer la totalidad de las obligaciones asumidas por dicha U.T.
en la Propuesta respectiva, asi como el caracter de deudores solidarios, lisos, llanos y principales
pagadores con renuncia expresa a los beneficios de excusion y division. A tales efectos, deberan

campariar ia ifi por ib ubli de agtas ag degsus 0 S
REIEGO DE CONSULTA

La U.T. debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del Contrato,
incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de
su giro comercial.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar individualmente la totalidad de
la documentacion que se exige en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, debiendo
unificar la representacion legal, el domicilio, la garantia de oferta y el o los representantes técnicos
de la obra.

Con relacion al Certificado de Capacidad Técnica y Financiera expedido por el Consejo de
Obras Puablicas de la Provincia de Rio Negro, al momento de requerir el mismo se debera
manifestar en el formulario de la solicitud que el mismo se solicita en U.T. indicando la o las
personas asociadas y el grado de participacion de cada una de ellas.

La Capacidad requerida se alcanzara con la suma de las capacidades de los asociados
afectadas por el porcentaje de sus respectivas participaciones en la UT, es decir, que de dicho
certificado expedido por el Consejo de Obras Publicas de la Provincia deberd resultar que la
persona fisica o juridica asociada en U.T. cuenta con capacidad técnica y financiera suficiente para

afrontar las obligaciones en forma proporcional a su participacion.
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Un integrante de una U.T. no podra integrar otra ni constituirse como proponente individual,
quedando autométicamente imposibilitados de calificar todos los Proponentes que no cumplan con
esta condicion.

En caso de resultar pre-adjudicataria una U.T., una vez notificada por el comitente, debera
acreditar en un plazo de 20 dias habiles administrativos su inscripcion en la Inspeccion General de
Personas Juridicas de la Provincia de Rio Negro y en la Administracion Federal de Ingresos
Publicos, como requisito previo a la adjudicacion y a la firma del Contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la pre-adjudicacion con la pérdida de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar pre-adjudicatarias, el
compromiso de constituirse en una Union Transitoria (UT), ademas de presentar la documentacion
que corresponda de la previamente sefialada, deberan acompafiar junto con la oferta lo siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de

uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su

Fledimlets)” JE"CONSULTA

2. Declaracion jurada o contrato suscripto por las personas que conformaran la UT o sus

representantes legales, en la que conste lo siguiente:
2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar pre adjudicatarias, en el
plazo de 20 dias habiles administrativos.
2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una
de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccién y del contrato.
2.3. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas
juridicas que la integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacion
previa del organismo contratante.
3. Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar,
aumentar y/o disminuir el nimero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no
podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto
conformidad expresa del organismo contratante.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo

apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.
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Se tendra por desestimada la oferta presentada con compromiso de constituirse en UT, si
vencido el plazo otorgado de 20 dias habiles administrativos para acreditar su constitucion, no da
cumplimiento a tal requisito. Debiendo adjudicarse a la oferta que continlie conforme el orden de
prelacion que debera confeccionar en el mismo acto de pre-adjudicaciones la Comision de acuerdo
a las ofertas declaradas admisible.

Por Gltimo, se deja constancia que para que una U.T. se encuentre alcanzada por el orden de
prioridad de contratacion con el Estado Provincial previsto en la Ley N° 4.187 resulta necesario —
teniendo en cuenta lo dispuesto por su art. 2°- que la o las empresas rionegrinas que la integran

acrediten fehacientemente tener una participacion en el objeto de la U.T. superior al 50%.”

Apartado 14: MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE OFERTA:

Las firmas oferentes deberan mantener su oferta por el término minimo de NOVENTA (90)
dias y garantizar la misma por el monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del importe del
Presupuesto Oficial

Lagfi d a Sek=a, NOMbre=del r Judieial yspedrayefegt ep efectivo,stitulos

Plodr o S EINS LITRA
constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division, sin restricciones ni salvedades, todo ello de acuerdo a lo previsto en el articulo
16° de la Ley J N° 286 y en su Reglamentacion.

La garantia de oferta estara a disposicion de los Oferentes que no resulten adjudicatarios, por

un lapso de cinco (5) dias posteriores de comunicada la adjudicacién del contrato. Transcurrido este

periodo, se procedera a la destruccion de la mencionada garantia de oferta.

Apartado 15: GARANTIA DE CONTRATO

La firma adjudicataria deberad garantizar el contrato por un monto equivalente al QUINCE
POR CIENTO (15%0) del monto contractual, de acuerdo a lo previsto en art. 27 Ley J N° 286 de
Obras Publicas, con arreglo a lo normado en la Ley N° 5281 en caso de optar por afianzar mediante
poliza de seguro. Asi mismo debera presentar garantia por el anticipo de acuerdo a lo establecido en

el Apartado 5 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Apartado 16: SELLADOS:
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La documentacion perteneciente a la oferta se debera acompafar con el sellado de las Leyes
Fiscales correspondientes, el cual debera ajustarse a la Normativa Provincial vigente Ley de Sellos
N° 5099.

El cien por ciento (100%) del valor de los sellados del Contrato estara a cargo del
adjudicatario, todos los sellados deberan efectuarse conforme lo indique la Agencia de Recaudacién
Tributaria de la Pcia. de Rio Negro.

Apartado 17: ADJUDICACION:

La Administracion General del Poder Judicial se reserva el derecho de adjudicar la oferta que
a su solo juicio estime mas conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, siempre que se
ajuste a las bases y condiciones de la licitacion.

De acuerdo a lo expresado en el Articulo 23° de la Ley J N° 286, el Poder Judicial conserva la
facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentacion de las mismas dé derecho a los

proponentes a su aceptacion, ni a formular reclamo alguno.

Pltméstob)E CONSULTA

La Administracion notificara fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria, de tal
decision dentro de los cinco (5) dias de producida. Esta debera presentarse para la firma del contrato
respectivo dentro del término de quince (15) dias corridos desde la notificacién, cumpliendo todos

los requisitos exigidos.

Apartado 19: INCUMPLIMIENTOS:

El incumplimiento por parte del Contratista de concurrir a la firma del Contrato facultara a la
Administracion General a dejar sin efecto la adjudicacion quedando facultada para adjudicar a la
segunda oferta mas conveniente, que se ajuste a las Bases y Condiciones de la Licitacion.

MULTAS POR MORA EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare
los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara por cada dia de incumplimiento una multa de
hasta el CERO COMA CERO CINCUENTA POR CIENTO (0,050 %) del Monto del Contrato
Actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.-

MULTAS POR MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista
no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del Plazo contractual, se le aplicard una

multa, por cada dia de atraso en la terminacién de la obra, de hasta el CERO COMA CERO
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CINCUENTA POR CIENTO (0,050 %) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha de
finalizacion de los trabajos de obra.

MULTAS POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA: Si el
Contratista suspendiera los trabajos sin causa justificada, se le aplicara, por cada dia de paralizacién
de obra, una multa de hasta el CERO COMA CERO CINCUENTA POR CIENTO (0,050 %) del
Monto del Contrato Actualizado a la fecha en que se reanuden las tareas de obra.

MULTAS POR MORA O ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL
PLAN DE TRABAJO: si el contratista incurriera en atrasos injustificados en la ejecucion del plan
de trabajo aprobado, se le aplicara, por cada dia de atraso injustificado, una multa de hasta el CERO
COMA CERO TREINTA Y CINCO POR CIENTO (0,035%) del Monto del Contrato Actualizado
a la fecha en que se regularice la ejecucion de las tareas conforme a dicho plan.

MULTAS POR FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO: Si
el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las

Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion de una

PEECODECONSULTA

cese.
Se deja constancia que el Monto del contrato actualizado sera el que resulte de aplicar el
mecanismo de redeterminacion de precios previsto en el Decreto N° 1313/14 o norma que lo

reemplace.

Apartado 20: INICIO DE OBRA:
El inicio debera efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, de acuerdo a lo

establecido por los Articulos 28° y 29° de la Ley J N° 286 de Obras Publicas y su reglamentacion.

Apartado 21: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Toda herramienta, equipo 0 maquinaria que sea menester utilizar para la ejecucion de los

trabajos especificados, seran provistas totalmente por cuenta de la Contratista.

Apartado 22: ACOPIO DE MATERIALES:

No se prevé pago por acopio de materiales.
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Apartado 23: SOLICITUD DE INSPECCION:
Previo al inicio, la Contratista daré aviso a la Administracion General, solicitando Inspeccion
de Obra.

Apartado 24:- CARTEL DE OBRA:
Se ejecutara de acuerdo a detalle que se adjunta conforme Articulos N° 33 y N° 34 Ley J N°
286.

Apartado 25: LEYES APLICABLES:

El presente Concurso se llevara a cabo conforme a las disposiciones de la Ley J N° 286 de
Obras Publicas, su Decreto Reglamentario J N° 686/1962 Ley H N° 3.186 de Administracion
Financiera y demas disposiciones concordantes; Leyes Provinciales J N° 2904 y su Decreto
Reglamentario N° 299/97; B N° 4187; 1 N° 4798 y su Decreto Reglamentario N° 605/13; A N°
2.938; D N° 3475, N° 5281 y N° 5624; Leyes Nacionales N° 19.587 y N° 22.250; Decreto PEN N°

11/96; Re iI0R=Ng 3 4-STJ 0 otr masduridica Nacienal y/o Rrovinci e
agan aljobjeto de la *@ itacén.;\ mas, se'gjust @ °g0 eE ic[i’bl aA

en cuanto a los sellados deberad ajustarse a la Normativa Provincial vigente al momento de su

aplicacion. -

Apartado 26: COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS:
Se completard el CoOmputo y Presupuesto que se adjunta, colocando precio unitario, subtotal y
total, coincidente con la oferta. EI mismo servira Unicamente como indicador para la oportunidad de

confeccionar el correspondiente certificado.

Apartado 27: CERTIFICACION, FONDO DE REPARO Y FORMA DE PAGO:

Serd por certificacion mensual tal cual lo expresa el Capitulo VII “DE LA MEDICION Y
PAGO” de la Ley J N° 286 de Obras Publicas.

El certificado se efectuara previa conformacion del mismo por parte del contratante.

Del importe de cada certificado se descontara el 5% (CINCO POR CIENTO) para constituir
el fondo de reparo, de acuerdo a lo previsto en art. 44 de la Ley J N° 286 de Obras Publicas. Se
permitira sustituir el fondo de reparo por su equivalente en titulos provinciales, por fianza bancaria

0 pdliza de seguro.
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Conjuntamente con la entrega de la Factura para cada Certificado, la contratista debera
presentar:

v' Constancia de Inscripcion en la Agencia de Recaudacion Tributaria Pcia. de Rio Negro.

v' Constancia de Inscripcion de “Impuesto, Concepto registrado y fecha de Alta”, en la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

v Constancia segun corresponda para “Exclusion del régimen” o “Concepto no sujeto a
retencidn”, caso contrario se procederd al Régimen de Retencion de la Seguridad Social.

v' Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudacién Tributaria Pcia. de Rio
Negro. Ley | N° 4.798 y su reglamentacion Decreto N° 605/13, de acuerdo a lo dispuesto en el
Articulo 4° del Anexo Unico del mismo: “Por la presente el oferente presta expresa conformidad al
descuento voluntario, por parte de la Tesoreria encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero
necesarias para atender la cancelacion de los tributos provinciales que se devenguen durante la

respectiva contratacion, adeudados al dia de la fecha de pago”.

Apantade 28#REDEFERMINAC IQNBE P [e)
PLIEGTEEBEEONSULTA
complejidad, si correspondiere, tomandose como mes base para su célculo el mes anterior a la

apertura de las ofertas.
Para hacer efectiva tal aplicacion, de conformidad con lo previsto en el Articulo 17 del mismo
Decreto, el Contratista debera renunciar expresamente a todo derecho, accion o reclamo que hubiera

interpuesto o pudiere interponer en el futuro, fundado en la causa que motiva esa horma

La Formula Polindmica a aplicar sera:
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| Arquitectura - 1 Restauracion y Redclje

Insumos NDICES neme | B35€ | Aduslizadén

3 (1) ]
MO ManodeObra cap a,39
4  Albafileia 152002 D Insumos CAM ARA, 0,20
PR Pisosy revestmiento S2002 1D Insumos CAARS 0,05
C Carpinterias 560002 1D Insurmas CAMARAS, 0,07
PO Productos quirmicos Cuadro3.2-23 INDEC a,04
AN Andamios Cuadrol.G IMDEC a,04
AIC  Artef. deiluminaci ony cableado BO0010 1D Insumos CAMARA, 0,05
CPYC Cafios de PYC paralnst varias 62001 1D Insurmos CAARS 0,04
MEEC M aotores electr. y eq. aireacond. 142003 1D Insumos CAMARAS, 0,04
GG Gastos generales Cuadrol.d INDEC 0,07
Total 1,00

Fr =(0,300 *AMOI/MO +0,20%A1/A +0,08*PRI/PR +0,070*C1/C + 0,04*PQL/PQ + 0,04 * ANL/ AN + 0,03 *AIC1/AIC +

0,04*CPVCL/CPVC +0,040*MEECI/MEEC + 0,07 * GGL GG)

P Libz{sddobd i CONSULTA

Al considerarse terminado satisfactoriamente el trabajo, a consideracion de la Inspeccion de

Obra, se labrara el correspondiente Acta, a partir del cual comenzara a regir el plazo de garantia.

Apartado 30: RECEPCION DEFINITIVA:

Cumplido el plazo de CONSERVACION O GARANTIA sin observaciones, la
Administracion General procedera a la devolucion de las garantias y/o retenciones segun lo
establece EL ARTICULO 56 de la Ley J N° 286. En caso contrario, en su oportunidad efectuara los

reclamos a fin de que sean subsanados.

Apartado 31: PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
Sera de TRESCIENTOS SESENTA dias (360) contados a partir de la recepcion provisoria

de los trabajos.

Apartado 32: DEVOLUCION DE GARANTIAS:

La devolucién de garantias se realizara en los plazos que a continuacion se indican:

1. De Anticipo: Luego de la aprobacion del Acta de Recepcidn Provisoria.
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2. De Contrato y De Fondo de Reparo: Luego de la aprobacion del acta de Recepcion

Definitiva.

Apartado 33: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:

Corresponde al Contratista elaborar la documentacion conforme a obra de lo ejecutado
(Planos). La misma debera ser presentada ante la Inspeccién de Obra y ser recepcionado por ésta.
Juntamente con los planos conforme a obra el Contratista debera presentar la siguiente
documentacion:

elListado de artefactos, equipos, maquinarias, aparatos, etc. con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.

e Manual de operacion y mantenimiento de todo tipo de equipos instalados en obra.

e Listado de instalaciones o subcontratistas que hubieran efectuado instalaciones de todo tipo
en la obra.

FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION:

RlatEls(JlLE CONSULTA

Los gastos que demanden dichas tareas se consideran incluidos en el precio ofertado.
La documentacion conforme a obra debera estar presentada indefectiblemente antes de la

Recepcion Definitiva de la obra.

Apartado 34: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista deberd proporcionar los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos,
mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras. Asimismo,
adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos ni

peligros.

Apartado 35: INSUMOS
La Contratista debera proveer dentro de los TREINTA (30) dias corridos a partir de la firma

del Contrato:

-1 (una) Impresora Laser Color del tipo VersaLink C 500, con tecnologia ConnectKey de
Xerox., o similar y/o equivalente. Tamario Carta / A4 / Legal, para uso en Red.
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- 1 Juego de toner de capacidad estandar. Negro: 5000 paginas estdndar. Cian: 2400 paginas
estandar. Magenta: 2400 péginas estandar. Amarillo: 2400 péginas estandar.

xe rox Impresoras y Consumibles ~  Soluciones y Servicios v Soporte para el Cliente v Q

ESPECIFICACIONES VIDEOS PREMIOS CONSUMIBLES SOFTWARE ‘ TODOS LOS SUMINISTROS Y ACCESORIOS

Compare modelos Configure su VersaLink® C500

Modelo C500V/N  w

Qué recibira con el equipo

Velocidad de impresién hasta 45 ppm
Volumen de impresion Hasta 10,000 paginas
mensual recomendado
Ciclo de operacion Hasta 120,000 imagenes/mes @
| Salida doble cara ND
‘ Conectividad Wi-Fi Opcional
‘ Continuidad EPEAT -
ENERGY STAR®

| Ver todas las especificaciones

En caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducird el costo de los mismos del

PttE=GO DE CONSULTA
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PROPUESTA

Sefiores

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

La fIrMa .o , quien fija domicilio legal en la calle
................................................................ N° .....ceoee., PiSO .........., DptoO ..........., de la ciudad de
............................................................. , Provincia de .......c.cccoceevieeiinieienen e, representada por el
] TR URRRRTRRRRR , DNI N° i, , después de estudiar

cuidadosamente los documentos del pliego, reconocido el lugar de los trabajos y no quedando dudas
de la interpretacion de la misma, aceptando por lo tanto el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley J
N° 286 de Obras Publicas y demas reglamentaciones provinciales, ofrece realizar la OBRA:
“REFACCION Y PUESTA EN VALOR DEL INMUEBLE SITO EN CALLE COLON N°
154 DE LA CIUDAD DE VIEDMA”, Provincia de Rio Negro, aportando materiales, mano de

Por otra parte:
Se compromete a mantener esta oferta por el término de NOVENTA (90) dias corridos y
acepta para cualquier situacion judicial que se suscite los Tribunales de la Provincia de Rio Negro

con sede en Viedma.
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ANEXO |

MODELO: DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA
DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION PUBLICA.

El QUE SUSCIIDE ..o en su caracter de
representante de 1a EMPreSa .......cccooveeiiiiiinieiesinee e , DECLARA bajo juramento
que de conformidad con lo requerido en el Apartado 10 de las Clausulas Legales Particulares de la

ha hecho presente en el terreno y/o construccion donde se desarrollara la obra motivo de la
Licitacion Pablica y tiene conocimiento pleno de las condiciones en que se realizaran los trabajos,
como asi mismo ha procedido al analisis de toda la documentacion constituida por el Pliego de

Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares (........ fojas), Pliego de Especificaciones

ANO0S (rannsanre e+ ), Planillas(............ ) claraciones co in
irma te la (Me ion, en cEdqu

adjudicatario, con anterioridad a la firma del Contrato.

Técnicas. Particular

onsultal (.o, ;

De la misma forma DECLARA no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de

Rio Negro ni con sus respectivos Municipios.
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ANEXO 11

PLANILLA DE DATOS COMERCIALES

O 111 0T T TP PP UR TR
declara, para cualquier informacion necesaria relacionada con la presente Licitacion Publica,

los siguientes datos comerciales:
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ANEXO 111

DECLARO BAJO JURAMENTO HABER LEIDO Y TOMADO CONOCIMIENTO DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SUS ANEXOS COMPLEMENTARIOS,
CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NRO. 020/23, Y ACEPTO EN SU
TOTALIDAD LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES ALLI ESTABLECIDAS,
EL CUAL SE PRESENTA DESCARGADO DEL CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR
EL PODER JUDICIAL DE RiO NEGRO.

PLIEGO DE©ONSULTA

Péagina 42 de 50



PODER JUDICIAL RIO NEGRO
AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA

@0 NEGg,

s, 4
" P
“.'.

ANEXO IV
ANALISIS DE PRECIOS TIPO
Cuadro “A”

OBRA:
LOCALIDAD: PROVINCIA DE RIO NEGRO

N° ITEM (DENOMINACION) (UNIDAD)

PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARO TOTAL VR

MATERIALES

1

2

1) TOTAL (precio de materiales)

MANO DE OBRA

Oficial Especializado

hs.

Oficial

hs.

Transporte

Amortizacion e Intereses

Combustibles y Lubricantes

Reparaciones y Repuestos

TOTAL (precio de transporte y equipo)

(4) COSTO-COSTO

[(1)+(2)+(3) ]

Cuadro “E” OBRA

(4) | cosTo-

COSTO OBRA

(5) | GASTOS GENERALESeINDIRECTOS [ x% de (4)]

(6) | SUBTOTAL

[(4)+(5)]

(7) GASTOS FINANCIEROS

[ x% de (6)]

(8) | SUBTOTAL

[(6)+(7)]

(9) | BENEFICIO

[x% de (8)]

(10) | SUBTOTAL

[(8)+(9)]

(11) | IMPUESTOS

[x% de (10)]

(12) | COEFICI

ENTE DE RESUMEN

[(10)+(11)]
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TOTAL OBRA -1 -

Cuadro “E” MUEBLES Y PANELERIA

(4) | COSTO-COSTO MUEBLES Y PANELERIA
(5) | GASTOS GENERALESeINDIRECTOS [ x% de (4)]
(6) SUBTOTAL [(4)+(5)]
(7) | GASTOS FINANCIEROS [ x% de (6)]
(8) | SUBTOTAL [(6)+(7)]
(9) | BENEFICIO [x% de (8)]
(10) | SUBTOTAL [(8)+(9)]
(11) | IMPUESTOS [x% de (10)]
(12) | COEFICIENTE DE RESUMEN [(10)+(11)]
TOTAL OBRA -2 -

| MONTO TOTAL DE OBRA (Total obra 1 + Total obra 2) | |

PLIEGO DE CONSULTA
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MODELO DE CONTRATO

CONTRATO N°

Entre el Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, en adelante “EL PODER JUDICIAL” y
la Firma oo ” en adelante “EL. CONTRATISTA”,
que fija su domicilio legal en calle de la ciudad de ............................. , se conviene en celebrar
el Siguiente CONrat0. —-=--=-mmmm o m oo o

ARTICULO 1° “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar en arreglo a su
fin, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la documentacion que se enumera en el
Articulo 2°, la obra denominada; “REFACCION Y PUESTA EN VALOR DEL INMUEBLE
SITO EN CALLE COLON N° 154 DE LA CIUDAD DE VIEDMA”, Provincia de Rio Negro.---

ARTICULO 2°: La documentacion que integra este CONTRATO estd compuesta

PLEGODE CONSTITA

Modelo de Cartel (... fojas) Especificaciones Técnicas Generales (... fojas); Memoria Descriptiva
(... fojas); Documentacion Técnica (.... fojas); Planilla de Computo y Presupuesto (.... fojas); y
todo otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentacion Contractual; dicha
documentacion se completara con la Resolucion N° .......... /2023, aprobatoria de Presupuesto
Oficial y la presente obra. La normativa que rige el presente contrato se integra por: Ley Provincial
J N° 286 y sus modificatorias y complementarias; Decreto Provincial J N° 686/1962 y sus
modificatorios y complementarios; Pliego de Clausulas Legales Particulares, Oferta y Resolucion
N /2023, de adjudicacidn que corren agregados al Expediente N° A/CM/0715/23
“CAUSA S/ REFACCION Y PUESTA EN VALOR DEL INMUEBLE SITO EN CALLE COLON
N° 154 DE LA CIUDAD DE VIEDMA” y las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la
L o= oo (0] Rt
ARTICULO 3° 1La obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado”,
estableciéndose como Unica retribucion a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta basica que
asciende en la  suma de  PESOS
(B ). Sera de aplicacion el Decreto N° 1313/2014 si correspondiere. Conforme al

mismo la redeterminacion de los precios contractuales se llevara a cabo en forma mensual y los
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nuevos precios obtenidos regiran para el mes siguiente al de cada redeterminacién. EI mes base para
la aplicacion de la formula prevista en el Anexo | a dicho Decreto para las obras de arquitectura sera
el anterior a la fecha de Apertura de las Ofertas..-----=-=----=-=-==mmmmmmmm oo

ARTICULO 4°: “EL PODER JUDICIAL”, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo
al Articulo N° 50 de la Ley J N° 286 de Obras Publicas, anticipard un VEINTE POR CIENTO
(20%) del Monto  Contractual que asciende a la suma de PESOS

e B ), lo cual se afianza

ARTICULO 5°: “EL PODER JUDICIAL” acepta el precio establecido en el Articulo 3°, y se
compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La certificacion se efectuara
mensualmente, en forma parcial y provisoria y conforme al computo aprobado y visado por la
Administracion General y la Inspeccion de Obras respectivamente: en consecuencia, los pagos que
se realicen tendran caracter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la

ceptacign S trabajos. e==g------1 - -~ gum—-- - - - g - - - = S O e
PLEEODE-CONSHETA

Inicio de Obra conforme el Apartado 19 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, y

debera entregar totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de
DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo
“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra de conformidad con todas y cada una de las
caracteristicas técnicas requeridas en la documentacion descripta en el Pliego de Bases y
CONAICIONES. == === === o oo e

ARTICULO 7°: Provision de Elementos. “EL CONTRATISTA” debera proveer, en un plazo
de treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de firma del presente contrato, a “EL. PODER
JUDICIAL”, los elementos detallados en el Apartado 35 del Pliego de Condiciones Legales
Particulares. En caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducira el costo de los insumos
solicitados del primer Certificad. -=-=-======mmmm oo o e e

ARTICULO 8°: Se deja expresa constancia de que la recepcion definitiva de los trabajos,
motivo de este contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades emergentes de
los Articulos 747, 1268, 1269, 1271 y 2564 y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la

ARTICULO 9°: La inspeccidn, contralor y direccion de los trabajos, motivo de este contrato,

serd ejercida por la Inspeccion de Obras, aceptando “EL CONTRATISTA” su jurisdiccion como asi
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también la de los servicios y agentes dependiente de la misma.-----------=-mmmmmmmmmmmmmmmnmean
RTICULO 10°: EL PODER JUDICIAL delega expresamente en EL CONTRATISTA la
responsabilidad de implementar el Servicio de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo para la
coordinacién de las acciones de prevencién en todo tipo de tareas o actividades relacionadas directa
o indirectamente con la obra durante el tiempo que dure la misma; aceptando EL CONTRATISTA
tal delegacion y, en consecuencia, el mismo asume la responsabilidad de implementar el Servicio de
Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo para la coordinacion de las acciones de prevencién
durante todo el tiempo que dure la 0bra.--=----=-=-mmm oo
ARTICULO 11° “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente

Contrato,-----------=---------- mediante Poliza de Seguro N° ..................... , por la suma de PESOS
............................................................... ($.eoieeeeieeeenennn)) que cubre el QUINCE POR
CIENTO (15%) del importe de la obra, extendida por .............. , y se hard cargo del sellado de

Ley. La fianza rendida queda bajo custodia de la Inspeccion de Obras. ------------==-===mm-mmmoemmmeee

ARTICULO 12°: Las dudas o controversias que se presenten sobre cuestiones de
interpretacion=e ej ion reseptesCo sera ueltassde acue la Ley Rrovingiak J

PG ODE-GONSUERA

y sus modificatorios, concordantes y complementarios; la Ley Provincial A N° 2938 y sus
modificatorias; el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacion; la Oferta; los
principios especificos de la contratacion administrativa y los principios generales del derecho
administrativo, en ese orden de prelacion. —-------m-mm s e

ARTICULO 13°: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten
a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro,
renunciando a cualquier otro fuero 0 JUriSAdiCCION, ==-=======mmmmmmm o e

Siendo  suscripto  por  10s  SEMOTeS:  ....iiiiiiiii e

Administrador General del Poder Judicial, en representacion de “EL PODER JUDICIAL”, y en

representacion de “EL CONTRATISTA”, por el Sefior/a,
..................................................................................... , en prueba de conformidad,
en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Rio Negro a los ........ (.....) dias del mes de
................... de dos mil ........., se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de “EL PODER JUDICIAL”, el
duplicado para “EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser agregado al Expediente citado en el
Acrticulo 2° y el cuadruplicado para ser remitido a la Administracion General del Poder Judicial de

1a Provincia de Ri0 Negro.-======n=mmmemm s e e e e e
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" PODER JUDICIAL

PROVINCIA DE RIO NEGRO

Colocar aqui
denominacion de la obra / ciudad

Ley J N 286 - Licitacion Publica N°:
Localidad:

Fecha de Inicio:

Representante Técnico:

Inspeccion de Obra:

Fecha de Res. Autorizante:

Empresa Constructora:

Monto de la Obra:

Expediente N° :

Plazo de Obra:

Poder Judicial de Rio Negro - Laprida N°292 - Tel.: 02920-441000
consultasinfraestructura@jusrionegro.gov.ar

PLIEGQ.DE.CONSULTA

2 - Se puede realizar sélo en vinilo impreso, no en vinilo de corte.
3 - Corresponde 1 (uno) cartel por obra.

4 - COLORES Y TIPOGRAFIA:

Cédigo de colores:

Azul: C90% Verde: C80%
M 60 % MO %
Y 0% Y 95 %
K35 % K20 %

Debe solicitarse el disefio en archivo Corell al momento de realizarse el cartel.

LA TIPOGRAFIA ES SYNTAX REGULAR y BOLD.

5 - El cartel sera de 2 mts. x 3 mts. confeccionado en chapa de hierro BWG N 22, sobre una estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera. Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos
manos de pintura antioxido.

6 - Plancha soporte para grafica en zinc de 0.5 mm.

7 - Vientos de sujeccion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.

8 - La grafica en autoadhesivo scotchcal 3M o similar, con barniz UV en serigrafia (garantia 3 afos).
9 - En el caso de no poder colocarse en terreno natural, podra ser colocado en sector a verificar con
la inspeccion.
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